

東海第二発電所 圧縮減容装置の設置に係る原子炉設置変更許可申請 審査スケジュール(案)

【凡例】◇:資料提出、▽:ヒアリング・面談、○:審査会合、◎:規制委員会、☆:許可(希望)、():必要に応じて実施

項目		内容		8/16週	8/23週	8/30週	9/6週	9/13週	9/20週	9/27週	10/4週	10/11週	10/18週	10/25週	11/1週	11/8週	11/15週	11/22週	11/29週	12月	1月	2月			
主要工程				◆8/16(補足説明資料等) ▼8/18(論点、適合性説明)						▼9/24(安全機能等、適合性説明(会合資料案からの説明含む))												☆特重許可(希望) ▽1/上旬 補正申請(予定) ◎			
					◆8/25(会合資料案、補足説明資料) ▼8/27						▼10/1(適合性説明(会合資料案からの説明含む))														
						▼9/1						▼10/6(適合性説明(会合資料案からの説明含む))										▼11/16(補足コメント回答, 申請書記載確認)			
												▼10/12(会合資料案からの説明)										▼11/24(コメント回答, 技術的能力, 経理的基礎)			
													▼10/20(適合性説明, 会合資料案)									▼(添付五, 添付十一他) 許可(希望)☆			
														10/29▼								(添付五, 添付十一, 申請書に記載する設計方針)▽			
項目	設置許可基準規則	許可変更		8/16週	8/23週	8/30週	9/6週	9/13週	9/20週	9/27週	10/4週	10/11週	10/18週	10/25週	11/1週	11/8週	11/15週	11/22週	11/29週	12月	1月	2月			
1	論点の説明(適合性の説明含む)	27条	放射性廃棄物の処理施設	◆ ▼	◆ ▼	8/27			◆ ▼	◆ ▼		◆ ▼	◆ ▼	◆											
2 適合性確認対象要否の説明				◆ ▼	◆ ▼			◆	▼	◆ ▼				◆											
3	放射性廃棄物施設としての適合性	27条	放射性廃棄物の処理施設	◆ ▼	◆ ▼			◆	▼	◆ ▼	◆			◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼	◆ ▼	◆ ▼			◆ ▼(系統図, 資料1 別添関連)		
		28条	放射性廃棄物の貯蔵施設	◆	◆ ▼			◆	▼	◆ ▼	◆				◆										
		29条	工場等周辺における直接線等からの防護	◆	◆					◆	◆	◆ ▼				◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼	◆ ▼			◆ ▼(資料1 別添関連)	
		30条	放射線防護としての適合性	◆	◆ ▼			◆		▼	◆ ▼	◆				◆ ▼				▼	◆ ▼			◆ ▼(資料1 別添関連)	
		12条	安全機能	本文					◆	▼	◆ ▼	◆				◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼					
		4条	損傷防止関連の適合性	添八	◆	◆	▼			◆	◆	◆ ▼				◆									
		6条	損傷防止関連の適合性	添八	◆	◆	▼			◆	◆	◆ ▼				◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼	◆ ▼				◆ ▼(資料1 別添関連)
		8条	損傷防止関連の適合性	添八	◆	◆				◆	◆	◆ ▼				◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼	◆ ▼				
		9条	損傷防止関連の適合性	添八	◆	◆	▼			◆	◆	◆ ▼				◆ ▼			◆ ▼	◆ ▼	◆ ▼				
		3条	その他の適合性	添八	◆	◆				◆	◆	◆ ▼				◆									
		10条	誤操作の防止	◆	◆				◆	◆	◆ ▼				◆										
適合性確認対象条文に対する基準適合性の説明(設置変更許可がなく、既許可を踏まえて適合することを説明)	損傷防止関連の適合性	5条	津波による損傷の防止	◆	◆				◆	◆	◆ ▼			◆											
		7条	発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止	◆	◆				◆	◆	◆ ▼				◆										
		11条	安全避難通路等	◆	◆					◆	◆	◆ ▼				◆									
4 技術的能力(添付書類五, 添付書類十一関連)																	◆ ▼	◆ ▼				▽			
5 平和利用, 経理的基礎																		◆ ▼	◆ ▼				◆(平和的利用)		