



# 特重 許認可状況

2022年3月1日  
関西電力株式会社

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	分割 回次	主な申請設備・許認可希望時期の考え方
高浜 3 4	申請 '17.4.26	認可日 '19.8.7	申請 '20.4.17	許可 '20.10.7	※補正申請 ( '19.4.26,7.17,7.30)	-	-
						保安 規定	特重設置期限から設定
高浜 1 2	申請 '18.3.8	認可日 '19.4.25				1	主に既設建屋内設備
	申請 '18.11.16	認可日 '19.9.13			※補正申請 ( '19.8.2)	2	主にトレンチ
	申請 '19.3.15	認可日 '19.10.24			※補正申請 ( '19.8.2,9.27)	3	主に制御用空気設備
	申請 '19.5.31	認可日 '20.2.20			※補正申請 ( '19.12.25、'20.2.13)	4	主に特重建屋・電源建屋内設備
						保安 規定	工事完了時期から設定
美浜 3	申請 '18.4.20		許可日 '20.7.8		※補正申請 ( '20.4.1,5.22)	設置 許可	-
			申請 '20.7.10	認可日 '21.4.6		-	初回使用前検査 ( '21.10頃) から設定
				※補正申請 ( '21.3.24、3.31)		保安 規定	工事完了時期から設定
大飯 3 4		申請 '19.3.8	許可日 '20.2.26		※補正申請 ( '19.12.26、'20.2.5)	設置 許可	-
			申請 '20.3.6	認可日 '20.12.22		1	主に既設建屋内設備 (CVバウンダリを構成する機器の現地着手 ( '21.9) から設定)
				※補正申請 ( '20.4.14,12.14)		2	既設・新設建屋内の残りの全ての設備を申請
			申請 '20.8.26	認可日 '21.8.24	※補正申請 ( '21.4.30,8.13)	保安 規定	工事完了時期から設定

 工事計画変更認可申請

 設置変更許可申請

 保安規定変更認可申請