

- 「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」のヒアリングを4月中に完了
- 事業者としては、2022年5月13日までに少なくとも大飯3、4号機の認可を希望  
残りのプラントについては順次速やかに手続きをお願いしたい

2021年度					2022年度		
11	12	1	2	3	4	5	6～
			▼ヒアリング(1回目)	▼ヒアリング(2回目)	▼ヒアリング(3回目)	▼ヒアリング(4回目)	▼ヒアリング(5回目)
						▽ヒアリング(6回目)	
	▼ 11月26日申請					▼ 4月22日補正申請	▽認可