

関西電力(株) 許認可申請状況

No	種類	件名	申請日
1	設置許可	高浜1, 2 SFP未臨界性評価手法の変更	・2018/2/5申請、2019/6/14再申請 2022/5/13補正申請
2		高浜1, 2, 3, 4 減容バーナブルポイズン保管場所変更	・2021/10/11申請 2022/3/11補正申請 2022/6/1許可
3	設工認	大飯3, 4 火災感知設備増設工事	・2020/6/26申請、 2020/10/8補正申請、2021/12/3補正申請
4		美浜3・高浜1, 2, 3, 4 火災感知設備増設工事	・2022/4/28申請
5		高浜1, 2 津波警報が発表されない海底地すべり津波に対する対応他(特定重大事故等対処施設)	・2021/7/2申請 2022/3/14補正申請 ・2022/3/24認可
6		美浜3、高浜1, 2, 3, 4、大飯3, 4 新検査制度導入に伴う燃料体設工認申請	・2021/11/26申請 2022/4/22補正申請、2022/5/12再補正申請 ・2022/5/23(O34)認可、2022/5/27(T34)認可、 2022/5/30(M3,T12)認可
7		高浜3 SG細管補修工事	・2022/4/25届出
8	保安規定	高浜3, 4、大飯3, 4 大山生竹テフラ(DNP)噴出規模見直しに対する対応	・2021/7/1申請 2022/1/19補正申請、2022/3/24(O34)補正申請 ・2022/4/7認可
9		美浜1・2 廃止措置計画第2段階申請に伴う保安規定変更(廃棄物管理等)	・2021/7/29申請 2022/2/22補正申請 ・2022/3/23認可
10		美浜3、大飯3, 4 特定重大事故等対処施設(所内直流電源第3系統設置・有毒ガス防護対策を含む)	・2021/9/17申請 2022/2/24補正申請、2022/3/24(M3)補正申請 ・2022/3/24(O34)認可、2022/3/25(M3)認可
11		大飯4 高経年化技術評価書の実施及び長期施設管理方針の策定	・2021/12/3申請 2022/5/19,20現地調査
12		美浜、高浜、大飯 組織改正に伴う保安規定変更	・2022/2/28申請 2022/5/9補正申請
13		高浜1, 2 特定重大事故等対処施設(所内直流電源第3系統設置・有毒ガス防護対策を含む)	・2022/5/23申請
14	廃止措置計画	美浜1・2 廃止措置計画第2段階申請	・2021/7/29申請 2022/2/22補正申請 ・2022/3/23認可

# 特重 許認可状況

2022年6月10日  
関西電力株式会社

	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	分割 回次	主な申請設備・許認可希望時期の考え方
高浜 3 4	申請 '17.4.26	認可日 '19.8.7	申請 '20.4.17	許可日 '20.10.7	※補正申請 ( '19.4.26, 7.17, 7.30 )	-	-
						保安 規定	特重設置期限から設定
高浜 1 2	申請 '18.3.8	認可日 '19.4.25				1	主に既設建屋内設備
	申請 '18.11.16	認可日 '19.9.13			※補正申請 ( '19.8.2 )	2	主にトレンチ
	申請 '19.3.15	認可日 '19.10.24			※補正申請 ( '19.8.2, 9.27 )	3	主に制御用空気設備
	申請 '19.5.31	認可日 '20.2.20			※補正申請 ( '19.12.25, '20.2.13 )	4	主に特重建屋・電源建屋内設備
					申請 '22.5.23	保安 規定	工事完了時期から設定
美浜 3	申請 '18.4.20		許可日 '20.7.8	※補正申請 ( '20.4.1, 5.22 )		設置 許可	-
			申請 '20.7.10	認可日 '21.4.6		-	初回使用前検査 ( '21.10頃 ) から設定
			※補正申請 ( '21.3.24, 3.31 )	申請 '21.9.17	認可日 '22.3.25	保安 規定	工事完了時期から設定
大飯 3 4		申請 '19.3.8	許可日 '20.2.26	※補正申請 ( '19.12.26, '20.2.5 )		設置 許可	-
			申請 '20.3.6	認可日 '20.12.22		1	主に既設建屋内設備 ( CVバウンダリを構成する機器の現地着手 ( '21.9 ) から設定 )
			※補正申請 ( '20.4.14, 12.14 )			2	既設・新設建屋内の残りの全ての設備を申請
			申請 '20.8.26	認可日 '21.8.24		保安 規定	工事完了時期から設定
			※補正申請 ( '21.4.30, 8.13 )				
				申請 '21.9.17	認可日 '22.3.24		

 工事計画変更認可申請

 設置変更許可申請

 保安規定変更認可申請