

1. 件名：柏崎刈羽原子力発電所第1号機 荒浜側焼却設備スラッジ脱水機改造工事
「スラッジ脱水機」における不具合事象発生に伴う5号使用前検査の受検
延期に係る面談

2. 日時：令和4年6月17日（金） 15時00分～15時40分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部 検査グループ

専門検査部門

雑賀上席原子力専門検査官、平川主任原子力専門検査官、堀間係員

東京電力ホールディングス（株）

柏崎刈羽原子力発電所 第二保全部 環境施設プロジェクトグループ

チームリーダー 他2名

5. 要旨

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス（株）から資料に基づき、第1号機
スラッジ脱水機における5号検査受験前の運転性能検査実施時に発生した不具
合事象について説明があり、検査申請している受験期日までに対策を実施し試
験を完了させることが困難である旨説明があった。

○原子力規制庁より、東京電力ホールディングス（株）に対し、原因調査及び対
策検討が終わり、スケジュールが決まり次第、原子力規制庁に連絡するよう伝
えた。

6. その他

資料：柏崎刈羽原子力発電所第1号機 荒浜側焼却設備スラッジ脱水機改造工事
「スラッジ脱水機」における不具合事象発生に伴う5号使用前検査の受検
延期について