

資料 1

2022年6月6日
北海道電力株式会社

2022年6月6日（月）面談レジメ

No	議 題	想定時間	資 料	備 考
1	残されている審査上の論点とその作業方針および作業状況について	16:00-17:00	✓ 資料2 残されている審査上の論点とその作業方針および作業状況について	※1

※1:

- ・「地下水位の設定」に係る審査会合時点を想定した作業スケジュールをご説明します。
- ・プラント側の審査項目の残されている論点について【作業状況】を更新しました。【作業状況】では、論点の説明に要する期間を今後改訂する旨記載しました。
- ・通し No.21(耐震・耐津波設計方針)について、当社の主要な説明事項について記載を充実しました。
- ・通し No.23(DB/SA 関連)の【作業方針】は、具体例の明示を行いました。
- ・耐震設計方針および耐津波設計方針に係る作業スケジュールについて、6月2日の面談で提示した作業スケジュールを反映しました。
- ・DB/SA 関連に係る作業スケジュールは「検討中」としてあります。

以上