

## ◆川内・玄海 今後のスケジュール

	2021年度	2022年度												2023年度							
	...	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...	
地下構造モデル 位置づけ	★第1026回						▽	☆													
地盤減衰  (友澤ほか・岩石コア・ボーリング孔内)	★第1026回		★第1049回				▽ (設定方針)	☆	▽	☆											
地震基盤相当面	★第1026回			▼	★第1057回																
模擬地震波													▽								
基礎地盤及び 周辺斜面の 安定性評価														☆						▽	☆

▼: 資料提出(実績)  
▽: 資料提出(予定)  
★: 審査会合(実績)  
☆: 審査会合希望時期