

# 再処理事業所 再処理施設

---

## 設工認申請に係る対応状況について

令和4年8月8日



日本原燃株式会社

## 1. 設工認申請に係る対応状況について

---

- ◆ 令和2年12月24日提出の設計及び工事の計画に係る変更認可申請書の補正を令和4年7月28日に実施。

### 【補正書提出の考え方と今後の対応】

- ✓ 令和2年12月24日の申請以降、耐震関係（地盤モデル、液状化等）、外部衝撃関係（耐火塗装範囲の見直し等）等の主要な論点に対して説明を行い、これら論点についての審査会合での議論は完了している状況。
- ✓ 再処理施設と並行して進められているMOX燃料加工施設の審査を通じて、設工認申請書の構成、記載すべき事項の見通しが得られつつあり、再処理施設においてはその内容を参考に整理している状況。
- ✓ これまで説明した内容を踏まえ、当初申請からの変更箇所を一旦申請書という形でとりまとめて補正を実施。
- ✓ 今後、再処理施設特有の申請書の記載内容の拡充が必要な事項（屋外施設における設計上の考慮に係る記載等）について説明する。また、再処理施設は設備が多く、設備に係る機能が多い等の特徴があることから、申請対象設備の抽出の検証結果について、継続して説明する。
- ✓ 申請当初計画した分割申請計画は、審査期間中に設計が進捗したこともあり、次回以降の申請をまとめ、同時期に申請する方向であり、今後説明する。  
なお、まとめて申請することによって類型化による申請等の効率化がより発揮できると考えており、引き続き類型化の整理を進めている。