

# 令和5年度 SA(現場シーケンス)訓練、大規模損壊訓練、APC 訓練の実施予定

事業者名; 関西電力高浜発電所

対象発電所 及び号炉	APC 訓練	SA(現場シーケンス) 訓練	大規模損壊 訓練	
1, 2号炉 (1回目)	3月5週(3月28日) 調整幅; -	4月3週(4月18日, 19日) 調整幅; -	4月1週(4月6日) 調整幅; -	
1, 2号炉 (2回目)	5月2週(5月10日) 調整幅; -	5月5週(5月31日, 6月1日) 調整幅; -	5月3週(5月18日) 調整幅; -	1回目で1, 2号同時の訓練ができない場合
3, 4号炉	7月1週(7月3日の週) 調整幅; 7月1週 ~2週	11月2週(11月6日の週) 調整幅; 11月1週 ~2週	9月2週(9月11日の週) 調整幅; -	APC 訓練においては日常検査

備考;