



# 玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

2023年3月6日  
九州電力株式会社

許認可	No.	プラント	工事名(件名)	2022年						2023年												期限等
				7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
運転延長期間	1	川内1/2	運転期間延長(保安規定を含む)	▼10/12						◇10/M												【運転満了】 川内1号:2024年7月3日 川内2号:2025年11月27日
廃止画措置	1	玄海1/2	性能維持施設の変更 (使用済燃料冷却関連設備の削除)	▼12/28						◇6/E												
安全性向上評価	1	玄海3/4	安全性向上評価届出							▽3号届出												定期事業者検査後6カ月以内に評価した後、遅滞なく届出 ・玄海3号(第3回):2023年7月予定 ・玄海4号(第4回):2023年9月予定
	2	川内1/2	安全性向上評価届出	▼7/15 1号(第5回)届出						▼2/9 4号(第3回)届出 ▽4号(第4回)届出 1号(第6回)届出▽												
										▼1/11 2号届出												

(標準応答スペクトルの規制への取り入れに係る変更を除く)

- 【凡例】 ▼:申請(届出)日  
▽:申請(届出)予定時期  
◇:許認可希望時期