

高浜 1 号機 火災防護対策に関する 適合性確認検査・使用前事業者検査の状況と進め方について

高浜 1 号機の新規規制基準に係る工認のうち火災防護に係る適合性確認検査及び 2023 年 3 月 31 日に申請した火災の系統分離に関する設工認に対する使用前事業者検査について、現状の検査の進捗状況及び今後の進め方について以下の通り整理した。

1. 火災防護に係る適合性確認検査

新規規制基準に係る工認のうち火災防護に係る適合性確認検査については、概ね検査が完了しており、今後、他の工事により、検査対象を一時撤去していた設備に対する再検査を実施予定。

2. 火災の系統分離に関する設工認に対する使用前事業者検査

高浜 1 号機の火災の系統分離に関する設工認については、新規規制基準に係る工認の変更認可として申請しており、設工認認可後、使用前事業者検査として基準適合性を確認する。

以上