

東海第二発電所 震源を特定せず策定する地震動に係る原子炉設置変更許可申請 審査スケジュール (案)

【凡例】◇：資料提出，▽：ヒアリング・面談，○：審査会合

項目		2023年																		2024年				
		6月		7月				8月				9月				10月				11月	12月	1月		
		6/19週	6/26週	7/3週	7/10週	7/17週	7/24週	7/31週	8/7週	8/14週	8/21週	8/28週	9/4週	9/11週	9/18週	9/25週	10/2週	10/9週	10/16週	10/23週	10/30週			
主要工程		◆6/23 (補正)																		◆10/20 (補正)				
プラント関係 審査工程				▼7/5ヒア (申請概要, 改正規則適合性, 設置許可への影響)		▼7/20ヒア (改正規則適合性, 設置許可への影響, 平和目的, 添五, 添付十一)		▼8/1ヒア (審査会合資料, コメント回答)		▼8/24ヒア (コメント回答)		●9/7審査会合		▼9/19ヒア (コメント回答)		▼9/25ヒア (コメント回答)								
【参考】 地盤斜面の安定性評価関係 審査工程				▼7/6ヒア								▼9/8ヒア		▼9/28ヒア	●9/22審査会合			●10/13審査会合						
審査資料	1	申請の概要	◆		▼																			
	2	審査会合資料						◆▼		◆▼	◆	●		◆	◆▼			◆						
	3	改正規則適合性	◆		▼		▼		◆▼		◆▼				◆▼				◆					
		設置変更許可申請への影響	◆		▼		▼		◆▼		◆▼				◆▼				◆					
	4	設置変更許可申請書 (本文五号, 添付書類八, 添付書類十)	◆		▼						◆								◆					
	5	平和目的 (添付書類四)	◆				▼		◆▼		◆								◆					
	6	技術的能力 (添付書類五)	◆				▼		◆▼		◆								◆					
7	品質保証 (添付書類十一)	◆				▼				◆▼								◆						