

1. 件名：女川原子力発電所2号機における安全対策工事の進捗について

2. 日時：令和5年11月20日 15時00分～15時25分

3. 場所：原子力規制庁 8階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ実用炉審査部門

渡邊管理官、小林管理官補佐

東北電力株式会社

原子力部 副部長 他2名

5. 要旨

○東北電力株式会社から、女川原子力発電所2号機における安全対策工事の進捗として、9月末に同社が公表した状況から変更はなく、令和6年（2024年）2月の完了を目指している旨説明があった。

○原子力規制庁は、これらについて、事業者の対応状況として聞きおいた。

6. 提出資料：

なし

以上