

所内常設直流電源設備（3系統目）及びSA設工認変認 審査資料説明スケジュール

【凡例】●実績、○予定

申請項目		2023年度						2024年度							
		10/12	10/16	10/23	11/1	~	3/11週	3/18週	3/25週	4/1週	4/8週	4/15週	4/22週	4/29週	
並行審査中の設工認	特重設工認：火災防護・溢水防護他	審査期間										▽3/E補正予定			
	SA設工認：火災感知器BF変認	審査期間						▽3/B補正予定							
所内常設直流電源設備（3系統目）及びSA設工認変認での手続き		審査期間				▽3/B補正予定（記載不備）			▽4/B補正予定（感知器BF他）						
所内常設直流電源設備（3系統目）及びSA設工認変認ヒアリング実績・予定		●	●	●	●			○	○	○	○	○	○		