
第１Gr 再処理施設　再補正に向けたヒアリングスケジュール
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1 共通04 □ ▽
2 共通05 ■ ▼ □ ▽
3 共通06 ▼ Ⅿ □ ▽
4 共通08 ▼ Ⅿ □ ▽
5 共通09 ▼ ▼ □ ▽ □ ▽
6 地盤 00 Ⅿ □ ▽ □ ▽
7 地盤01 ■ ▽
8 地震00 ▼ M M □ M □ ▽ □ ▽
9 耐震建物30 ▼ M □ ▽ □ ▽
10 耐震建物13 ▼ □ ▽
11 耐震建物01 □ ▽
12 耐震機電22 □ ▽
13 耐震機電23 ▽
14 耐震機電13 □ ▽
15 耐震機電14 建物30とリンク □ ▽
16 耐震建物29 □ ▽
17 耐震建物23 □ ▽
18 耐震建物06 ■ ▽
19 耐震建物07 ■ ▽
20 耐震建物10 ■ ▽
21 耐震建物11 ■ ▽
22 耐震機電07 ■ ▽
23 耐震機電03 □ ▽
24 耐震機電16 □ ▽
25 耐震機電10 □ ▽
26 耐震機電11 □ ▽
27 耐震機電12 □ ▽
28 耐震機電21 □ ▽
29 津波00 Ⅿ □
30 外⻯巻00 M Ⅿ □ □ ▽ □ ▽
31 外⻯巻02 再・M □ ▽
32 外⻯巻30 再 □ ▽
33 外⻯巻05 再 ▽
34 外⻯巻16 再 ▽
35 外⻯巻34 再 □ ▽
36 外外火00 ■ Ⅿ □ □ ▽ □ ▽
37 外外火04 再・M ■ ▽
38 外外火14 再・M ▽
39 外外火19 再・M ■ ▽
40 外外火08 再・M □ ▽
41 外外火02 再・M ■ ▽
42 外外火03 再・M ■ ▽
43 外外火06 再・M ■ ▽
44 外外火13 再・M ■ ▽
45 外外火15 再・M ■ ▽
46 外外火16 再・M ■ ▽
47 外外火17 再 ■ ▽
48 外外火21 再・M ■ ▽
49 外火山00 Ⅿ □ □ ▽ □ ▽
50 外火山02 再・M ■ □ ▽
51 外火山03 再 ▽
52 外火山07 再 ▽
53 外雷00 ■ ▽ □ ▽ □
54 外雷01 再 ■ ▽
55 外雷02 再 ■ ▽
56 外航00 ■ Ⅿ □ □ ▽ □
57 外他00 ■ Ⅿ □ □ ▽ □
58 不侵00 ■ ▽ □
59 閉込00 Ⅿ □ □ ▽ □
60 火防00 ■ Ⅿ □ ▽ □ ▽
61 火防01 再・M ▼ ■ ▽
62 溢水00 ▼ M ■ ▽ □ ▽
63 溢水02 再 □ ▽
64 薬品00 ▼ ■ ▽ □ ▽
65 薬品01 再 □ ▽
66 安有00 Ⅿ □ □ ▽ □
67 安有04 □
68 材構00 ■ ▽ □
69 材構01 再 ■ ▼
70 材構02 再

主要なスケジュール

資料番号 再/M

9月8月7月

↑
ヒア不可⽇

↑
AM
ヒア不可

☆ MOX１巡完了 ☆ MOX２巡完了

■ 再処理補正
■ 有毒ガス補正

☆ 審査会合
（補正内容）

□ MOX再補正

□
再補正目標

MOX・有毒ガスのヒアリング優先

MOXヒア完了☆

MOXを踏まえ修正

MOXヒアを踏まえ修正

MOXヒアを踏まえ修正

第
1
回
申
請
の
補
正
に
影
響
無
し

MOXヒアを踏まえ修正

MOXヒアを踏まえ修正

分割申請計画

MOXヒアを踏まえ修正

凡例
▽︓ヒアリング
□︓資料提出
Ｍ︓MOX単独ヒアリング

︓MOX資料提出
︓各条00提出日

M

設備選定
申請範囲

安全機能
地下水位

波及的

網羅性
荷重組合せ
相対変位
既設工認
動的機能
解析コード

MOXヒアを踏まえ修正

枠内は第１回申請の補正に影響がない資
料や後次回申請内容の資料であることから、
ヒアリング設定の際には、その他の資料を優先
させる。

□ MOX各条00最終提出

MOXヒアを踏まえ修正

М

М

М
М

М

М

М

М

М

再処理ヒア２巡目（必要な場合）
再処理ヒア１巡目

ヒアリング日調整要
論点が少ない資料

・・・・・・・・・・・↑
PM
ヒア不可

↑
ヒア調整⽇

▽ 有毒ガスヒア

【再処理第１Grヒアリング計画の基本的な考え方】

⃝ 各条00資料は、8/5のMOX再補正の内容を反映しヒアリングを実施。

⃝ 個別補⾜説明資料は、再処理特有の資料を重点的に説明。

⃝ 次回以降の申請計画等については、社内意思決定後にヒアリングを実施。

⃝ 円滑にコミュニケーションができるメンバーをヒアリングに参加。

⃝ ヒアリングは資料を１回で説明しきるよう準備。ただし、ヒアリングの状況を踏まえ再度ヒアリングを設定する。

⼤幅な資料修正が発⽣せず、先方の
資料読込みに負担がかからないことが
前提

優
先
度
低(

後
次
回
申
請
内
容)

提出前倒し
調整中
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