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泊発電所３号炉
審査会合における指摘事項に対する回答一覧表

（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

令和５年４月２７日
北海道電力株式会社



（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

21
09
30
-

06

1

防潮堤の前面にある護岸等の構築物について，
防潮堤に近接している場合には，地盤の液状化
による変状を考慮して波及的影響を検討し説明
すること。また，地盤の液状化による変状が防
潮堤に及ぼす影響について，護岸が緩和してい
る場合は，防潮堤の耐震評価上の護岸の位置付
けを検討し説明すること。

【第1007回審査会合 防潮堤の設計方針について】

R3.9.30
一部

説明済

既設護岸が地震により損傷した場合に，漂流物となる可能性については，『第5条_
耐津波設計方針』においてご説明する。

基準津波・基準
地震動確定後

22
09
29
-

01

2

① 敷地周辺の遡上・浸水域の評価に当たって
は，基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガ
イドを踏まえ，例えば，斜面を含む地形，河
川，水路，人工構造物等の敷地及び敷地周辺の
特徴を考慮して敷地への遡上の可能性を検討す
ること。

R4.9.29
一部

説明済

敷地周辺の遡上・浸水域の評価に当たっては，基準津波及び耐津波設計方針に係る
審査ガイドを踏まえ，斜面を含む地形，河川，水路，人工構造物等の敷地及び敷地
周辺の特徴を考慮したうえで，今後，敷地への遡上の可能性を説明する。

2023年6月

22
09
29
-

02

3

② 敷地及び敷地周辺の特徴を踏まえ，入力津波
に影響を与える可能性のある要因を網羅するこ
と。例えば，敷地周辺の陸上地すべりに伴う地
形変化及び防潮堤の前面護岸の地震による地形
変化などを入力津波の評価に影響を与える可能
性のある要因として抽出すること。また，これ
らの要因が入力津波の評価に与える影響を検討
した上で，入力津波の評価の妥当性を説明する
こと。

R4.9.29
一部

説明済

敷地及び敷地周辺の特徴を踏まえ，入力津波に影響を与える可能性のある要因を網
羅し，これらの要因が入力津波の評価に与える影響を検討したうえで，今後，入力
津波の評価の妥当性を説明する。

2023年6月

02

変化及び防潮堤の前面護岸の地震による地形変化などを入力津波の評価に影響を与える可能性のある要因として抽出すること。また，これらの要因が入力津波の評価に与える影響を検討した上で，入力津波の評価の妥当性を説明すること。

R4.9.29
一部

説明済

場合には，影響要因として設定したうえで，入力津波の評価の妥当性を説明する。
今後，地震・津波による地形変化の有無を検討し，入力津波の設定に影響を与える 2023年6月

22
09
29
-

03

4

③ ①②に関する説明時期について，次回会合に
おいて示すこと。

R4.9.29 回答済 R4.11.1

第1076回審査会合指摘事項①②に関する説明時期について次のとおり設定した。
・2022年12月5日の週 :①②に関する評価方針を説明する。
・2023年5月8日の週 :評価方針を踏まえた解析結果を説明し，入力津波の見通し
を説明する。
・2023年9月25日の週 :入力津波の評価結果を説明する。

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

1



（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
09
29
-

04

5

④ 取水路及び放水路の管路解析について，施設
の構造を踏まえた解析条件・解析モデルを説明
すること。

R4.9.29
一部

説明済

泊発電所の敷地形状及び機器配置の観点で海と接続される施設を確認し，津波が遡
上する管路として各取放水路における施設の構造を踏まえた解析条件・解析モデル
のうち以下を説明する。
・３号炉取水路
・３号炉放水路

第1111回審査会合 資料1-
1-2「泊発電所３号炉 設置
許可基準規則等への適合状
況について（設計基準対象
施設等）第5条 津波による
損傷の防止（DB05
r.3.9）」
■添付資料5「管路解析の
詳細について」
P.5条-別添1-添付5

22
09
29
-

04

5

④ 取水路及び放水路の管路解析について，施設
の構造を踏まえた解析条件・解析モデルを説明
すること。 R4.9.29

一部
説明済

１号及び２号炉取水路については，１号及び２号炉取水路流路縮小工を計画してお
り，解析条件・解析モデルを整理中であるため，詳細は今後説明する。
１号及び２号炉放水路については， １号及び２号炉放水路逆流防止設備を計画して
おり，解析条件・解析モデルを整理中であるため，詳細は今後説明する

2023年6月

22
09
29
-

05

6

⑤ 今後説明するとしている水位下降側の入力津
波の設定における貯留堰高さを下回る時間の評
価方針について，具体的な内容並びに評価の適
用性及び妥当性を説明すること。 R4.9.29 回答済 R5.2.2

貯留堰天端高さ（T.P.-4.00m）を下回る時間は，取水口前面位置の水位時刻歴波
形における貯留堰天端高さを下回る波形のうち，最⾧となる波形の時間とする。こ
の際，引き波時における貯留堰天端高さを超える一時的な水位上昇による水位回復
は見込まず，貯留堰天端高さを下回る時間を継続時間とすることで保守的な評価を
行う。
原子炉補機冷却海水ポンプの取水可能時間に対して保守的な考え方であるため，妥
当な評価方法であることを説明する。

第1111回審査会合 資料1-
1-1「泊発電所３号炉 耐津
波設計方針について（津波
防護方針の検討状況及び指
摘事項回答）」
P.76～77

22
09
29
-

06

7

⑥ 防潮堤を除く津波防護対策（例えば，流路縮
小工，原子炉補機冷却海水放水路内へのコンク
リート充填及び配管敷設，既設立坑の上部開口
部のコンクリートによる閉塞等）について，そ
れぞれの対策の目的及び期待する役割を踏まえ
た施設区分の考え方並びに損傷モードを踏まえ
た許容限界の考え方を網羅的に整理して説明す
ること。

R4.9.29
一部

説明済

津波防護対策として設置する津波防護施設（防潮堤を除く）及び浸水防止設備につ
いて, 各対策の目的及び期待する役割を踏まえた施設区分の考え方並びに損傷モー
ドを踏まえた許容限界の考え方を整理した。

また，今回の３号炉設置変更許可申請においては，１号及び２号炉の放水路に逆流
防止設備を採用する予定であることから，原子炉補機冷却海水放水路内へのコンク
リート充填及び配管敷設，既設立坑の上部開口部のコンクリートによる閉塞は３号
炉設置変更許可申請において実施しないものの，1号及び2号炉の新規制基準適合に
向けては引き続き適用に向けた検討を行う。

第1111回審査会合 資料1-
1-1「泊発電所３号炉 耐津
波設計方針について（津波
防護方針の検討状況及び指
摘事項回答）」
P.78～89

2023年9月

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
09
29
-

07

8

⑦ 防潮堤を除く
津波防護対策
（例えば，流路
縮小工，原子炉
補機冷却海水放
水路内へのコン
クリート充填及
び配管敷設，既
設立坑の上部開
口部のコンク
リートによる閉
塞等）が既設の
施設の機能に与
える悪影響につ
いて，既設の施
設が本来有する
機能を明確にし
た上で説明する
こと。

R4.9.29
一部

説明済

〇防潮堤を除く津波防護対策のうち，既設との取り合い及び先行審査実績の有無を踏まえて抽出した以下の４つの対策について，既設の
施設の機能に与える影響及び既設の施設が本来有する機能を整理する。
 「１号及び２号炉取水路流路縮小工」
 「１号及び２号炉放水路逆流防止設備」
 「３号炉取水ピットスクリーン室防水壁」
 「３号炉放水ピット流路縮小工」
〇上記の対策のうち，「１号及び２号炉取水路流路縮小工」及び「１号及び２号炉放水路逆流防止設備」は，効率的な説明の観点から第
1111回審査会合での指摘事項回答と併せて別途整理することとし，今回は「①３号炉取水ピットスクリーン室防水壁」及び「②３号炉放
水ピット流路縮小工」の２つの対策について以下の通り整理した。
①３号炉取水ピットスクリーン室防水壁
・３号炉取水ピットスクリーン室防水壁（以下，防水壁という）は，３号炉取水ピットスクリーン室との取り合いがある。３号炉取水
ピットスクリーン室は，海水の通水及び貯水機能を有しており，さらに除塵装置点検用に上端開口部を設けている。
・防水壁の設置により，３号炉スクリーン室躯体上部に作用する荷重が増加することから，荷重増加による３号炉取水ピットスクリーン
室の耐震性に影響がある。また，除塵装置のメンテナンスに用いるクレーンについて，防水壁への波及的影響を考慮する必要があるため
影響がある。
・上記の影響に関しては，３号炉スクリーン室躯体上部の防水壁の構造について，鋼製壁を採用することで荷重低減した設計とする。防
水壁への波及影響については，建設時に設置した橋型クレーンは既に撤去しており，今後も橋型クレーンの再構築は行わない方針である
ことから影響を回避できる。また，除塵装置のうち⾧尺，重量物は分割構造とした上で，メンテナンスに使用するクレーンを車輌型の仮
設小型クレーンとすることにより，防水壁に干渉しない配置とすることで防水壁設置後も影響なく適切な施設管理を行うことができる。
②３号炉放水ピット流路縮小工
・３号炉放水ピット流路縮小工（以下，本ページにおいて流路縮小工という）は，３号炉放水ピットとの取り合いがある。３号炉放水
ピットは，３号炉放水ピットに放水する原子炉補機冷却海水系統及び循環水系統等の海水等の放水機能を有する。
・流路縮小工設置に伴い，３号炉放水ピットをコンクリートで開口縮小することで流路抵抗を増加させることで，原子炉補機冷却海水系
統等の通常放水機能への影響及び３号炉放水路等の施設管理への影響がある。
・上記の影響に関しては，原子炉補機冷却海水ポンプや循環水ポンプの運転に必要な揚程を維持することが必要であり，揚程を維持する
ために流路縮小工の排水路を適切な大きさに設計すること及びベント管を設け自由水面を確保することで原子炉補機冷却海水系統等の通
常放水機能へ影響を及ぼさないようにする。
・また，３号炉放水路の施設管理については水中カメラを入れる箇所を変更し，現行の確認範囲から変更なく対応することで，流路縮小
工設置後も適切な施設管理を行うことができる。

2023年6月

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

第1130回審査会
合 資料2-6-1 
「泊発電所３号
炉 耐津波設計
方針について
（津波防護対策
に係る指摘事項
回答）」

3



（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
09
29
-

08

9

⑧ ３号炉の耐津波設計における１，２号炉取水
ピットポンプ室の浸水想定範囲について，例え
ば，津波時に１，２号炉の原子炉補機冷却海水
ポンプの機能喪失を想定しているかなど，１，
２号炉のプラント状態との関係でどのように整
理しているのか説明すること。 R4.9.29 回答済 R5.2.2

３号炉新規制基準適合性審査における１号及び２号炉のプラントの状態を整理した
上で，３号炉の耐津波設計における１号及び２号炉の原子炉補機冷却海水ポンプエ
リアの浸水想定範囲，１号及び２号炉の原子炉補機冷却海水ポンプの機能喪失の想
定について整理した。

第1111回審査会合 資料1-
1-1「泊発電所３号炉 耐津
波設計方針について（津波
防護方針の検討状況及び指
摘事項回答）」
P.90～96

22
09
29
-

09

10

⑨ 今回説明があった津波防護方針については，
入力津波の解析結果が出た後，その妥当性を改
めて説明すること。

R4.9.29
後日
回答
予定

泊３号炉で実施する津波防護対策の妥当性については，入力津波の解析結果が出た
後にご説明する。

― 2023年12月

22
12
06
-

01

11

① 遡上・浸水域の評価における敷地及び敷地周
辺の特徴について，少なくともガイドで示す項
目が確認できるよう，図等を用いて網羅した上
で説明すること。

R4.12.6
後日
回答
予定

遡上・浸水域の評価における敷地及び敷地周辺の特徴について，ガイドで示す項目
が確認できるよう，図等を用いて網羅したうえで，今後，説明する。

2023年6月

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
12
06
-

02

12

② 抽出された特徴が遡上・浸水域の評価及び入
力津波の評価に与える影響について，影響要因
の選定結果だけが示されており，選定した根拠
に係る説明が不足しているため，結論に至るま
での過程を論理的に説明すること。当該説明の
例を以下に示す。
✓ 特徴として抽出された項目のうち，ガイドを
踏まえて評価に考慮する必要があるもの，評価
に与える影響が否定できないもの等を整理する
ことによって，影響要因として選定するまでの
考え方を明確化するなど。
✓ 選定された影響要因に対し，定量的な評価に
よる影響検討をすることで，敷地への遡上の可
能性の有無及び入力津波の設定の考え方を明確
化するなど。
✓ 上述した結論に至るまでの過程に関して，フ
ローチャートを用いて説明するなど。

R4.12.6
後日
回答
予定

抽出された特徴が遡上・浸水域の評価及び入力津波の評価に与える影響について，
影響要因の選定結果だけではなく，今後，結論に至るまでの過程(選定した根拠)を
論理的に説明する。

2023年6月

22
12
06
-

03

13

③ 漂流物の影響評価における敷地外の車両の抽
出について，現場調査の結果及び地域特性の内
容を詳細に示した上で，網羅されていることを
説明すること。

R4.12.6
後日
回答
予定

敷地外の車両について，調査範囲，調査手順，詳細な調査結果，車両分類等を整理
した結果を後日ご説明する。

2023年9月

22
12
06
-

04

14

④ 可燃物が積載された車両の漂流については，
可燃物の燃焼等の想定される事象が，取水性の
評価，衝突荷重の算出等に与える影響を説明す
ること。

R4.12.6
後日
回答
予定

可燃物が積載された車両が，取水性の評価，衝突荷重の算出等に与える影響につい
ては，入力津波の解析結果を踏まえて今後ご説明する。

― 2023年9月

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

5



（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

22
12
06
-

05

15

⑤ 建物の漂流及び滑動の評価について，例え
ば，2011年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の
被害実績を踏まえ，敷地内の木造建物が形状を
維持したまま漂流又は滑動する可能性を含めて
検討するなど，RC造，鉄骨造，木造等の材料及
び構造並びに建物の基礎構造の違いを考慮し，
地震及び津波による損傷状態を整理した上で，
考え方を説明すること。

R4.12.6
後日
回答
予定

建物の漂流及び滑動の評価について、2011年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の
被害実績を踏まえ、敷地内の木造建物が形状を維持したまま漂流又は滑動する可能
性を検討するなど、RC造、鉄骨造、木造等の材料及び構造並びに建物の基礎構造の
違いを整理し、地震及び津波による損傷状態を考慮した上で、考え方を後日ご説明
する。

2023年9月

22
12
06
-

06

16

⑥ 防波堤の取水口到達の可能性評価に係る水理
模型実験について，地震に伴う不等沈下，津波
の越流による洗掘等によって防波堤が滑動又は
転倒しやすくなるような地震及び津波による損
傷状態を整理した上で，実験条件を説明するこ
と。

R4.12.6
後日
回答
予定

防波堤の取水口到達の可能性評価に係る水理模型実験について，地震に伴う不等沈
下，津波の越流による洗掘等によって防波堤が滑動又は転倒しやすくなるような地
震及び津波による損傷状態を整理した上で，実験条件をご説明する。

2023年6月

23
02
02
-

01

17

① １号及び２号炉は，申請を行っている炉であ
るものの今回の説明では，停止状態を前提とす
る方針であるから，申請については，どのよう
に扱うかを説明すること。

R5.2.2
後日
回答
予定

１号及び２号炉は申請中であることを踏まえて，３号炉申請における扱いについて
今後ご説明する。

2023年6月

23
02
02
-

02

18

② １号及び２号炉の適合性審査で説明する際は
従来方針（防水壁等）が有効としているのは，
結果として，審査の効率性を阻害することも考
えられるため，改めて説明すること。（１号及
び２号炉の適合性を説明する際は，流路縮小工
及び逆流防止設備を撤去することが前提である
ため）

R5.2.2
後日
回答
予定

１号及び２号炉の取放水路に流路縮小工及び逆流防止設備を設置することについ
て，審査の効率性の観点から今後ご説明する。

2023年6月

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。

6



（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

23
02
02
-

03

19

③ 流路縮小工等の基準上の位置付け並びに１号
及び２号炉の既許認可等への影響に係る整理に
ついて，例えば，安全重要度の分類に係る説
明，既許可への影響に係る説明などに多くの不
明点があることから，先行審査実績を踏まえた
事項と新たに整理が必要な事項等を再整理して
説明すること。
女川２号炉の場合は，女川１号炉に設置する流
路縮小工について，２号炉の浸水防止設備とし
て設置する方針とし，併せて１号炉に悪影響を
与えない方針とすることを設置許可で整理して
いる。また，女川１号炉の廃止措置段階の審査
でも併せて確認している。

R5.2.2
後日
回答
予定

１号及び２号炉取水路流路縮小工並びに１号及び２号炉放水路逆流防止設備につい
て，安全重要度分類の考え方，既許認可への影響など，先行審査実績を踏まえて今
後ご説明する。

2023年6月

23
02
02
-

04

20

④ １号及び２号炉取水路流路縮小工並びに１号
及び２号炉放水路逆流防止設備について，求め
られる機能を整理して説明すること。
女川２号炉では，浸水防止機能と１号炉の取水
機能及び放水機能に要求される必要水量等を明
確にしている。

R5.2.2
後日
回答
予定

１号及び２号炉取水路流路縮小工並びに１号及び２号炉放水路逆流防止設備につい
て，求められる機能を整理して説明すること。

2023年6月

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

23
02
02
-

05

21

⑤ 第1111回審査会合指摘事項④を踏まえ，設置
変更許可，設計及び工事の計画の認可並び保安
規定の認可の各段階の審査おいて，どのように
整理を行うかを説明すること。
女川２号炉では，事業者は以下の対応を行って
いる。
・設置変更許可の審査においては，１号炉への
影響（補機冷却の取水性評価，津波襲来時の海
水確保，漂流物による閉塞の可能性，海生物の
付着による閉塞の可能性他），流路縮小工の内
径の考え方等を説明。
・設計及び工事の計画の認可の審査では，設置
変更許可で示した方針を基本設計方針として示
すとともに要目表及び設定根拠に関する説明書
等で説明。
・保安規定については，施設管理の対象設備と
し，異常等の検知性等について説明。

R5.2.2
後日
回答
予定

１号及び２号炉取水路流路縮小工並びに１号及び２号炉放水路逆流防止設備につい
て，設置変更許可，設計及び工事の計画の認可並び保安規定の認可の各段階の審査
おいて，どのように整理を行うかを今後ご説明する。

2023年6月

23
02
02
-

06

22

⑥ １号及び２号炉放水路逆流防止設備のフラッ
プゲートについて，貝等の海生生物の付着の影
響，異常検知の方法及び保守管理の内容を示し
た上で，フラップゲートが津波時に確実に動作
することを説明すること。 R5.2.2

後日
回答
予定

１号及び２号炉逆流防止設備のフラップゲートに対して，貝等の海生生物の付着の
影響，異常検知の方法及び保守管理の内容を示した上で，フラップゲートが津波時
に確実に動作することをご説明する。

2023年6月

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

23
02
02
-

07

23

⑦ １号及び２号炉取水路流路縮小工並びに１号
及び２号炉放水路逆流防止設備に対する漂流物
の影響について，それぞれの設備が津波防護の
観点のほかに１号及び２号炉の取水機能並びに
放水機能の維持の観点で設計されることを踏ま
え，例えば，漂流物の堆積によって，１号及び
２号炉に必要な取水量を確保できなくなる事
象，フラップゲートが開かなくなる事象等を含
めた想定される機能喪失要因を網羅し説明する
こと。

R5.2.2
後日
回答
予定

１号及び２号炉取水路流路縮小工並びに１号及び２号炉放水路逆流防止設備に対す
る漂流物の影響について，機能喪失要因を網羅的に検討したうえで，今後ご説明す
る。

2023年6月

23
02
02
-

08

24

⑧ ３号炉放水ピット流路縮小工付近等の鉛直方
向の急激な断面変化部における管路解析につい
て，当該管路解析で使用している一次元不定流
解析において仮定している条件及び損失水頭算
定公式の根拠となっている条件を踏まえ，解析
手法の適用性及び妥当性を説明すること。

R5.2.2
後日
回答
予定

３号炉放水ピット流路縮小工付近等の鉛直方向の急激な断面変化部における管路解
析について，当該管路解析で使用している一次元不定流解析において仮定している
条件及び損失水頭算定公式の根拠となっている条件を踏まえ，解析手法の適用性及
び妥当性を説明する。

2023年6月

23
02
02
-

09

25

⑨ 管路解析について，例えば，放水池及び放水
池下部の基礎捨石の地震による損傷に伴う津波
の流入位置の変化等，管路解析結果に影響を与
える可能性のある要因を網羅すること。また，
これらの要因が管路解析結果を用いて設定する
入力津波の評価に与える影響を検討した上で，
評価の妥当性を説明すること。

R5.2.2
後日
回答
予定

管路解析について，例えば，放水池及び放水池下部の基礎捨石の地震による損傷に
伴う津波の流入位置の変化等，管路解析結果に影響を与える可能性のある要因を網
羅すること。また，これらの要因が管路解析結果を用いて設定する入力津波の評価
に与える影響を検討した上で，評価の妥当性を説明する。

2023年6月

23
02
02
-

10

26

⑩ ３号炉放水ピット流路縮小工と既設放水ピッ
トとの境界部について，境界部の仕様を示した
上で，損傷モードを踏まえた許容限界の考え方
を説明すること。

R5.2.2
後日
回答
予定

３号炉放水ピット流路縮小工と既設放水ピットとの境界部について，境界部の仕様
を示した上で，損傷モードを踏まえた許容限界の考え方を説明する。

2023年6月

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

23
02
02
-

11

27

⑪ 貫通部止水蓋のフランジ付き継手と閉止
キャップとの結合部について，⾧期的に屋外に
設置かつ結合状態が継続されるような条件と，
消防省令で想定している条件との関係を踏ま
え，保守管理の方法を含めて止水性及び耐震性
を詳細設計の段階で説明すること。

R5.2.2
後日
回答
予定

43条（重大事故等対処設備）の環境条件の整理結果により，貫通部止水蓋の対策は
不要となる可能性がある。本対策が必要な場合は，貫通部止水蓋の保守管理の方法
を含めて止水性及び耐震性を詳細設計の段階でご説明する。

設工認

23
02
02
-

12

28

⑫ 第1111回審査会合資料1-1-1（P.87） 図７
の３号炉取水炉断面図（重大事故時）における
可搬型大型送水ポンプ車の貫通部止水蓋への接
続について，どのような状況を想定して，どの
ように接続作業を行う方針であるのか，該当す
る条文において説明すること。

R5.2.2
後日
回答
予定

43条（重大事故等対処設備）の環境条件の整理結果により，貫通部止水蓋の対策は
不要となる可能性がある。貫通部止水蓋の対策が必要な場合は，43条において可搬
型大型送水ポンプ車の貫通部止水蓋への接続について，どのような状況を想定し
て，どのように接続作業を行う方針か，ご説明する。

基準津波確定後

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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（第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針））

ID No 指摘事項の内容 審査会合日 対応状況* 回答完了日 回答概要 資料反映箇所 回答予定時期

23
03
30
-

04

29

④ 原子炉補機冷却海水放水路及び一次系放水
ピットについて，当該施設に係る以下の事項を
明らかにした上で，当該施設を津波の流入経路
とした場合であっても津波防護方針が成立する
ことを説明すること。
✓ 津波の流入に対するバウンダリとしての機
能，原子炉補機冷却海水系統の排水機能，地下
水排水設備の排水機能その他の期待する機能
（第5条だけでなく他条文への適合の観点も含
む）
✓ 地震時の損傷を考慮した場合における管路解
析及び内郭防護の浸水量評価に与える影響

R5.3.30
後日
回答
予定

基準津波確定後

23
03
30
-

05

30

⑤ 引き波時における冷却に必要な海水の確保に
ついて，一時的な水位上昇による水位回復を見
込まない貯留堰を下回る時間の評価と，一時的
な水位上昇による水位回復を見込んで実施する
管路解析による水位の詳細な評価の二つのう
ち，設計としてどちらを基準適合上の評価とす
るのか，速やかに資料を用いて説明すること。

【第1130回審査会合 残されている審査上の論
点とその作業方針及び作業スケジュールについ
て】

R5.3.30
本日
回答

「一時的な水位上昇による水位回復を見込まない貯留堰を下回る時間の評価(貯留
堰の容量の比較)」は，一時的な水位上昇による水位回復を見込まないことで保守
性を有する評価方法と考えられることから，耐津波設計における基準適合上の評価
方法として選定する。

第1141回審査会合 資料
2-8-1『泊発電所３号炉耐津
波設計方針について（引き
波時の評価に係る指摘事項
回答）』

*:検討状況・方針等のみをご説明の場合は、「一部説明」という用語で識別する。
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