
 

２０２３年５月 

２０２３年度 原子力事業者防災業務計画の修正スケジュール（案） 

年 ２０２３年 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

原子力防災専門官 
上席放射線防災専門官 

 

 

 
 

 

 

自治体 

      

当 社 

    
 

 
 

 

 

修正協議（６０日以上） 

修正意見回答への意見書 
意見がない場合、協議終了 
文書として扱う。 

7 月下旬目途 8 月下旬目途 

修正意見書 

 
届出準備 

修正▽ 

届出▽ 

公表▽ 

社内確認 

9 月下旬

原子力事業者防災業務計画【修正】 

6 月下旬 

 

8 月上旬目途 

協議開始文書 

※以降、追加修正があれば、 
その内容について指導・助言を受ける。 概要説明 

概要説明 

（修正案） 

5 月下旬 
～6 月上旬 

指導・助言 

 

5 月下旬 
～6 月上旬 

 

② 

ご意見・要求事項等整理 

関係先との調整により、変更となる可能性がある。 


