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 先行実績を踏まえ、審査期間は申請から６ヶ月程度を想定している。

【ヒアリングにおける説明予定】

初回（今回）：審査・工事の想定工程および申請概要（補足説明資料）の説明

２回目 ：補足説明資料（適用条文、添付書類、工事の方法、耐震計算モデル）の説明

３回目 ：コメント回答、追加説明等

 認可後の撤去および設置工事として約３年を見込んでおり、新たな固化設備の運用開始時期としては
2027年1月頃を想定している。
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