
有毒ガス防護BFに関する許認可スケジュール
2019年

10月 11月 12月
2020年

1月 2月 3月 4月 5月

有毒ガス
防護BF
許認可工程

運転計画

工事計画認可審査

保安規定変更認可審査

設置変更許可審査

許可（想定）
▽

認可希望
▽

審査会合
▼

高浜３号炉第24回定期検査

使用前検査

使用前検査は、検査省略の場合で最短1ヶ月、
検査対象となれば2ヶ月は必要と想定。

補正申請
▼

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

認可希望
▽

Ø 有毒ガス防護バックフィット期限は、2020年５月１日以降の最初の施設定期検査終了日。

Ø 一方、2020年４月１日の新検査制度施行後は、新検査制度導入に伴う設工認、保安規定の認可後で
なければ、個別工認、保安規定は認可されないと認識。

Ø 新検査制度導入に伴う設工認、保安規定認可時期が見通せないため、有毒ガス防護に関する許認可は、
新検査制度施行までに完了しなければ、バックフィット期限に間に合わないおそれあり。

パブリックコメント？

▽新検査制度施行

2019年12月11日
関西電力(株)

補正申請
▼

12/11規制委員会
▽

審査書案付議をもって工認申請が認められれば、
高浜３、４号炉を先⾏プラントとして12月第3週を
目途に申請するべく準備中。（その他プラントは年
明け以降追って申請する。）
保安規定変更認可申請も併せて実施予定。


