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2019 年 11 月 12 日 

原子力エネルギー協議会 

 

新検査制度関連保安規定変更認可申請スケジュールについて 

 

 新検査制度導入に関連し、今後、保安規定申請を実施することになるが、その申請スケジュー

ルについては、現在パブコメ中の経過措置、および新検査制度以外の案件の申請の認可希望時期

によることになる。 

なお、申請時期に影響すると考えられる経過措置（案）に対する確認事項は、以下の２点である 

（パブコメにて確認中） 

① 2019 年度内に申請し、認可が年度をまたぐ見込みの案件は、新検査制度を反映した保安規定

（以下、「新検査制度保安規定」）認可より前に認可され得るか。 

② 3/31 以前に新検査制度を反映した保安規定申請（以下、「事前申請」）は可能か 

 

上記２点の確認結果および次第で以下の申請パターンが考えられる。 

 

＜パターン 1＞ 

①の確認結果が「認可される」の場合（この場合②の確認結果には影響しない） 

この場合、別件申請については、特段の問題がないため、新検査制度保安規定申請を 4 月

の法施行以降に実施すればよい。 

年 2019 年度 2020 年度 
備 考 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

工程 

[新検査制度保安規定] 

各社変更認可申請▽ 

代表プラント審査 

▽ 審査会合 ▽（２，３回程度） 

 

個別プラント審査 

                     ▽認可 

 

 

 

＜パターン２＞ 

①の確認結果が「認可されない」の場合 かつ ②の確認結果が事前申請「可能」である場合  

かつ、2019 年度中の認可が不可能で 2020 年度初期に別件申請（以下、「別件申請」）の認可

が必要な場合 

この場合、新検査制度に係る保安規定の早期認可が必要となるため、新検査制度保安規定

の事前申請をすることが必要と想定 

年 2019 年度 2020 年度 
備 考 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

工程 

[別件申請]           ▽認可 

 

 

[新検査制度保安規定] 

▽各社変更認可申請  ▽認可 

 

▽ 審査会合 ▽（２，３回程度） 

 

                     

 

 

 

新検査制度保安規定認可後、別

件申請に反映するための補正申

請を実施 
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＜パターン３＞ 

①の確認結果が「認可されない」の場合 かつ、②の確認結果が事前申請「不可能」である場

合 

この場合、別件申請は年度内に認可が必須となり、別件申請の年度内認可をＮＲＡに訴求す

る必要がある。 

年 2019 年度 2020 年度 
備 考 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

工程 

[別件申請]    ▽認可 

 

 

[新検査制度保安規定] 

▽各社変更認可申請  ▽認可 

 

▽ 審査会合 ▽（２，３回程度） 

 

                     

 

 

 

以 上 


