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高浜発電所 警報なし津波の対応スケジュール

補正申請準備
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10/29
ヒア
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ヒア 4/30

会合
12/24
ヒア

12/12
会合

10/15
会合

1/15
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9/26申請 パブコメ

2/3
ヒア

9/E
認可希望

8/E
会合希望

9/E
認可希望

設工認申請準備 7/M
工認申請

保安規定補正準備
7/M
補正申請

8/E許可希望

（パブコメ意⾒
有りの場合）

※１

※1:必要に応じて補正申請

9/26申請

2/26
ヒア

6/12
ヒア予定

補正申請

8/E許可

※2:特重変認については別途申請予定

3/12
会合

3/24
ヒア

審査書
委員会付議補正申請

5/26
会合

※2

4/13
ヒア

5/15
ヒア

8/E
会合希望

書面審査

審査書
委員会付議

設置許可審査書の委員会付議後に、
設工認・保安規定の申請・ヒアリング
開始を想定


