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高浜発電所の警報なし津波の対応スケジュール 2020/9/15

補正申請準備

1/21
会合

11/12
ヒア

10/29
ヒア

12/3
ヒア 4/30

会合
12/24
ヒア12/12

会合
10/15
会合

1/15
ヒア

9/26申請 パブコメ

2/3
ヒア

11/E
認可希望

11/M
会合

11/E
認可希望

設工認申請準備 委員会付議後
設工認申請

保安規定補正準備

許可希望
11/M

※１

※1:必要に応じて補正申請

9/26申請

2/26
ヒア

6/12
ヒア

補正申請

※2:特重工認については別途申請予定

3/12
会合

3/24
ヒア

審査書委員会付議
9/30想定

8/20補正申請

5/26
会合

※2

4/13
ヒア

5/15
ヒア

6/18
書面審査

設置許可審査書の委員会付議後に、
設工認・保安規定の申請・ヒアリング
開始を想定

6/11､12､
18､24ヒア

委員会付議後
補正申請

7/2,6,7,9, 
20,31
ヒア

7/6,13,22
ヒア

8/3,7,17
ヒア

7/31
書面審査

11/M
会合

8/27
会合

9/3
補正申請

補正申請
9/M

9/11
ヒア


