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No 項目名 作業項目 責任者 実施者

類
型
化
の
検
討

1

申請対象設備リスト
の整備
（申請対象の明確化）

とりまとめ責任者：
許認可業務課　課長

事業許可ベース 各施設課長 各施設課員

機種設定の考え
方

許認可業務課　課
長

許認可業務課員

申請対象設備の
選定

許認可業務課　課
長

許認可業務課員

申請対象設備リ
スト作成

各施設課長 各施設課員

様式２の整理 各施設課長 各施設課員

2

評価項目の整備
（様式6,7の整理)

とりまとめ責任者：
新基準設計部長

指定基準・技術
基準に対する基
本設計方針の作
成（様式6,7）

各施設課長 各施設課員

3

機種ごとの設備リスト
（機種リスト）作成・グ
ループ化

とりまとめ責任者：
新基準設計部長

申請対象設備の
評価項目の整理

各施設課長 各施設課員

機種ごとのグル
ープ化（安重）

新基準設計部長 新基準設計部員

機種ごとのグル
ープ化（その他）

新基準設計部長 新基準設計部員

機種間の再グル
ープ化

新基準設計部長 新基準設計部員

4

分割申請計画

とりまとめ責任者：
許認可業務課　課長

代表設備の選定 新基準設計部長 新基準設計部員

分割申請計画
許認可業務課　課
長

許認可業務課員

設
工
認
作
成
要
領

5

作成要領の策定

とりまとめ責任者：
許認可業務課　課長 課題整理・類型

化の考え方の反
映

許認可業務課　課
長

許認可業務課員

6

設工認作成要領の周
知・教育

とりまとめ責任者：
許認可業務課　課長 周知・教育

許認可業務課　課
長

許認可業務課員
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 （リストは[申請対象設備リスト作成]で対応）
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