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高浜発電所の警報なし津波の対応スケジュール 2020/12/24

補正申請準備

1/21
会合

11/12
ヒア

10/29
ヒア

12/3
ヒア

4/30
会合

12/24
ヒア

12/12
会合

10/15
会合

1/15
ヒア

9/26申請 パブコメ
(10/15～11/16)

2/3
ヒア

1/8 補正申請
1/15認可希望

設工認申請準備
10/16申請

保安規定補正準備

12/2許可

9/26申請

2/26
ヒア

6/12
ヒア

補正申請

3/12
会合

3/24
ヒア

審査書委員会付議
10/14

8/20補正申請

5/26
会合

4/13
ヒア

5/15
ヒア

6/18
書面審査

6/11､12､18､
24ヒア

7/2,6,7,9, 
20,31
ヒア

7/6,13,22
ヒア

8/3,7,17
ヒア

7/31
書面審査

8/27
会合

9/3
補正申請

10/5
補正申請

9/11
ヒア

9/29
ヒア

11/4,20,27
ヒア

以降、正岡管理官
補佐がヒアご出席

9/17
面談

10/21
ヒア

10/29
会合

10/9
ヒア

12/4,11,16,18
ヒア

1/6 ヒア

12/24 
現地調査

12/10,22
会合

1/8 補正申請
1/15認可希望10/16補正申請

11/4,20,27
ヒア

12/4,11,16,18
ヒア

1/6 ヒア

12/10,22
会合

12/2許可


