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全体⼯程
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全体概要説明
• 変更内容，変更理由
• ⼯事概要

共通
• 補⾜-1 適⽤条⽂ 整理
• 補⾜-2 添付書類 整理
• 補⾜-3 ⼯事の⽅法

残
留
熱
除
去
系
配
管

本⽂，要⽬表
• 適⽤基準及び適⽤規格
• ⼯事の⽅法
• 品質マネジメントシステム

添付書類
• クラス1 SCC対策
• 配置図及び系統図
• 耐震性
• 強度

電
気
配
線
貫
通
部

本⽂，要⽬表
• 適⽤基準及び適⽤規格
• ⼯事の⽅法
• 品質マネジメントシステム

添付書類
• 耐震性
• 構造図

■ 3/4 申請（炉規法）

▼3/25 内容説明

■ 3/18 申請（電事法）

【凡例】▽      ，□ 資料提出  ，○ 審査会合，⿊塗  実績，⻘字 今回 説明範囲

▼3/25 内容説明

▼3/25 内容説明

▼3/25 内容説明

▼3/25 内容説明

▼3/25 内容説明#1 ▼4/16 内容説明#2 ▼5/11 内容説明#3
コメント回答

▼5/24コメント回答#4

▼4/16 内容説明①
・RHR変更箇所 対  変更理由 説明
・RHR 原⼦炉冷却材

▼3/25 内容説明

▼4/16 内容説明②
補-1 適⽤条⽂整理結果 技術
基準規則対⽐⼀覧との関係説明

▼5/11 内容説明② 
補-2 添付  書類 要否理由
全体説明（許可との整合）

▼4/16 内容説明③
補-3 先⾏電⼒  ⽐較（当社差
異 中⼼ 説明）

▼4/16 内容説明①
補-4 変更理由 拡充及 概略図  関係 説明

▼4/16 内容説明②
補-2 原⼦炉格納施設の設計条件に関する
説明書への影響を説明

▼5/11 内容説明④
耐震性 計算書       紐付 説明
・（計算書      紐付 資料      ）

▼5/11 内容説明②
・ 再整理結果

▼5/11 内容説明①
・pH装置 健全性 確認資料
説明

▼5/24 内容説明⑥
電気ペネ取替前提で評価していることを⽰す評価
内容説明

▽6/9コメント回答#5
補正内容説明

▼5/24内容説明②
補-1の説明と技術基準の適合性に関する説明
（ＳＡ設⼯認とのつながり等）

▽6/9 内容説明①
・pH装置 健全性 確認資料
再整理結果 説明

▽6/9内容説明②
補-1、補-2整理結果

補正申請

（▽6/18 #6）
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ヒアリングを受けた今後のご説明予定の内容

No. 補⾜説明
資料番号 内容 4⽉16⽇ 5⽉11⽇ ５⽉24⽇ 6⽉9⽇

1 4 RHR主配管 変更理由 詳細 記載 再整理   

①

2 4 RHR補⾜説明資料 概略図    ，〇番号      ，
変更箇所  繋         再整理   

3 4
RHR補⾜説明資料    ，図⾯    変更理由  関
係 読 取    図⾯ 変更理由 関係       ，変
更理由 説明内容 補強  記載 再整理   

4 4
RHR補⾜説明資料 変更後    ，材質 記載 無  
のがあるため，全体的に確認し，反映する。

5 4 RHR 申請範囲    格納施設  関係 整理   

6 4 pH装置 健全性 確認資料 ① ①
再整理説明

7 1,2
適⽤条⽂ 整理結果 技術基準規則 各条⽂  対⽐⼀覧
表 関係 再整理   ②

②
再整理及 

補⾜説明の充実

②
再整理 纏 ⽅

説明
②

再整理結果

8 3  ⼯事 ⽅法     ，先⾏電⼒  ⽐較表 提⽰   
③

9 3 品証          ，先⾏電⼒  ⽐較表 提⽰   

10 －
耐震 強度計算書      資料    ，基本⽅針 追
加  ，理解       ⼯夫  再整理   ④

④
資料提出提出
（ご確認中）

ー

－ 耐震 強度計算書    ，変更前後⽐較表 提出   （資料 確認中）

11 2,5 PCV閉じ込め機能等への影響について，「PCV設計条件に関
  説明書  理由 欄 詳細 記載 再整理   ② ② ②

12 2 設置許可との整合性に関する説明書のご説明 ② 

13 5 電気ペネ取替前提で評価していることを⽰す説明（PLM評価
書抜粋） ⑥ ⑥ ⑥

（資料修正  ）


