
廃棄物管理施設の新規制基準対応計画工程（案）

計画工程

▼ 補正
▼使用前事業者検査

▼ 認可（希望）

▼補正
▼使用前事業者検査

▼認可（希望）

▼ 補正

▼ 認可（希望）

▼申請（許可）
▼申請（設工認）
▼補正（保安規定）

▼許可（許可希望）
▼認可（設工認認可希望）

▼使用前事業者検査
▼ 認可（保安規定認可希望）

▼運転廃棄物の処理開始
運転（想定）

▼運転再開（予定） ▼廃棄物の払出し
廃棄物の内部保管（約２年間）

5

審査 使用前事業者検査

工事審査

審査

12 1 2 36 7 8 9 10 411

審査

工事

遮蔽スラブの遮蔽の追加
に係る設工認申請

固体集積保管場Ⅰ

令和3年6月22日
日本原子力研究開発機構
大洗研究所　環境保全部

（契約等手続き） 工事

2
令和5年度

6 7 8 9 10 11
申請内容

固体廃棄物減容処理施設（OWTF）の
設置に係る設工認申請

（OWTFの新規制基準対応及び保守用
品リストの追加）

固体廃棄物減容処理施設

・廃棄物管理事業変更許可申請
（共用施設の記載、有機廃液一時格納庫の廃止等）

・廃棄物管理施設の設工認申請
（新規制基準対応）

・廃棄物管理施設 保安規定変更認可申請
（新規制基準を踏まえた保安規定）

定検

停止HTTR

廃棄物管理施設

施設運転
定検（想定）定検（想定）

令和4年度
4 5 12 1 38 9 10 11

自動火災報知設備の設置等
に係る設工認申請

（自動火災報知設備の一部変更）

廃液貯留施設Ⅰ
排水監視施設

固体集積保管場Ⅰ
α一時格納庫

施設 令和3年度
12 1 2 3 4 56 7

▼合格証交付（予定）
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