
東海第⼆発電所 審査スケジュール（案）︓2021年7⽉30⽇
【残留熱除去系主配管、原⼦炉格納容器配管貫通部・電気配線貫通部】

ヒアリングを受けた今後のご説明予定の内容

No
.

資料
番号 内容 4/16 5/11 ５/24 6/9 6/25 7/14 7/30 8/4 8/20 8/27

1 4 RHR主配管の変更理由を詳細な記載に再整理
する。

①

2 4
RHR補⾜説明資料の概略図について，〇番号
とリンクさせ，変更箇所との繋がりがわかるように再
整理する。

3 4
RHR補⾜説明資料について，図⾯のみでは変更
理由との関係が読み取れない。図⾯と変更理由
の関係がわかるように，変更理由や説明内容を
補強した記載に再整理する。

4 4
RHR補⾜説明資料の変更後について，材質の
記載が無いものがあるため，全体的に確認し，
反映する。

5 4 RHRの申請範囲について格納施設との関係の整
理する。

6 4 pH装置 健全性の確認資料 ① ①
再整理説明

①
再整理説明

7 1,2

• 適⽤条⽂の整理結果と技術基準規則の各
条⽂との対⽐⼀覧表の関係を再整理する。

• 既⼯事計画の⽅針を確認したうえで、評価ロ
ジック及び影響結果を⽰したうえで、今回の変
更による設⼯認変更について説明する。

②
②

再整理及び
補⾜説明の

充実

②
再整理
の纏め
⽅説明

②
再整理結果

②
再整理結果

②
4,11,12,

14条

②
4,6,7,11,12,14, 
15,26,27,32,33,
44,49,51,52条

適⽤を受けない条⽂
（59,67条）

②
62〜66条

②
5,17,19,50,54,55条

適⽤を受けない条⽂（8〜
10,13,16,18,20〜25,28〜31,
34〜43,45〜48,53,56〜58,

60,61,68〜78条）

（必要に
応じて追
加説明実

施）

8 3 「⼯事の⽅法」について，先⾏電⼒との⽐較表を
提⽰する。

③
9 3 品証マネジメントについて，先⾏電⼒との⽐較表

を提⽰する。

10 －
耐震・強度計算書のエビデンス資料について，基
本⽅針を追加して，理解しやすいように⼯夫して
再整理する。耐震・強度計算書について，変更
前後⽐較表を提出する。

④
④

資料提出
提出（ご確

認中）

資料ご
確認中 ー （6/22

提出）
7/8

確認結果
説明

（7/30提出） ー ー ー

11 2,5
PCV閉じ込め機能等への影響について，「PCV
設計条件に関する説明書」の理由の欄に詳細な
記載に再整理する。

② ② ②

12 2 設置許可との整合性に関する説明書のご説明 ②ʻ

13 5 電気ペネ取替前提で評価していることを⽰す説明
（PLM評価書抜粋） ⑥ ⑥ ⑥

資料修正のみ

※︓補正申請予定⽇︓8⽉末，認可希望⽇︓9⽉27⽇の週

資料１


