
11/29週 12/5週

◆8/16（補足説明資料等） ◇（会合資料案提出） （◇会合資料案提出）

▼8/18（論点、適合性説明） ○（論点及び適合性の説明） （○審査会合でのご指摘に対する説明）

◆8/25（会合資料案、補足説明資料） （◇審査会合でのご指摘に対する説明案） ◎ ☆

▽（論点、適合性説明（会合説明案）） （▽審査会合性ご指摘に対する説明）

▽（論点、適合性説明（会合説明案））

11/29週 12/5週

1 27条 放射性廃棄物の処理施設 ◆ ▼ ◆ ▽

2 ー ー ◆ ▼ ◆ ▽

27条 放射性廃棄物の処理施設 ◆ ▼ ◆ ▽

28条 放射性廃棄物の貯蔵施設 ◆ ◆ ▽

放射線防護
としての適
合性

30条
放射線からの放射線業務
従事者の防護

◆ ◆ ▽

4条 地震による損傷の防止 ◆ ◆ ▽

6条
外部からの衝撃による損
傷の防止

◆ ◆ ▽

9条 溢水による損傷の防止等 ◆ ◆ ▽

3条 設計基準対象施設の地盤 ◆ ◆ ▽

10条 誤操作の防止 ◆ ◆ ▽

12条 安全施設

放射性廃棄
物施設とし
ての適合性

29条
工場等周辺における直接
線等からの防護

◆ ◆ ▽

5条 津波による損傷の防止 ◆ ◆ ▽

7条
発電用原子炉施設への人
の不法な侵入等の防止

◆ ◆ ▽

8条 火災による損傷の防止 ◆ ◆ ▽

その他の適
合性

11条 安全避難通路等 ◆ ◆ ▽

4 ◇ ▽
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項目 内容 8/16週 8/23週 8/30週 9/6週 9/13週 9/20週 10/4週 10/25週 11/1週 11/8週

3

主要工程

10/11週 10/18週

損傷防止
関連の適
合性

11/15週 11/22週

10/11週 10/18週項目 設置許可基準規則 8/16週 8/23週 8/30週 9/6週 10/25週 11/1週 11/8週 11/15週 11/22週

9/27週

論点の説明（適合性の説明
含む）

9/13週 9/20週 9/27週 10/4週

技術的能力、経理的基礎　等

適合性確認対象要否の説
明

放射性廃棄
物施設とし
ての適合性

その他の適
合性

損傷防止
関連の適
合性

適合性確認
対象条文に対
する基準適合
性の説明
（設計又は設
計方針の変
更により基準
へ適合するこ
とが含まれる
条文）

適合性確認
対象条文に対
する基準適合
性の説明
（既許可方針
により適合す
る条文）
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