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東海第二発電所 使用前検査の検査工程の見通しについて 

 

１．主旨 

 2020年 4月 17日に申請した東海第二発電所の新規制基準対応工事に係る使用前検査の

今後の検査工程に対する見通しについて示す。 

 

２．検査工程について 

 東海第二発電所の使用前検査については，同発電所設置変更許可申請にて示した工事

計画を基に各工事の工程に係る検査を実施中であるが，現場における工認（設工認）に基

づく具体的な設備の設計進捗や，特定重大事故等対処施設に係る設置変更許可審査対応

による設計の見直し等が見込まれることから，今年度の検査の実施頻度は多くならない

見通しである。今後の検査工程については，設計進捗・見直しによる工事計画の再精査を

踏まえて提示する。 
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