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東海保障措置センターの核燃料物質使用変更許可申請書の変更申請について 

 

 2022 年 4 月 4 日 

公益財団法人核物質管理センター 

東海保障措置センター 

 

1. 核燃料物質使用変更許可申請書の変更目的と内容 

 1.1 変更目的 

  1）質量分析計の更新 

公益財団法人核物質管理センター東海保障措置センターの新分析棟のプルトニウム質量分析

室に設置してある 2台の表面電離型質量分析計（以下「質量分析計」という。）の内、1台と付属

するグローブボックスを更新する。 

更新に伴い、核燃料物質使用変更許可申請書（以下「使用許可書」という。）内の質量分析計

に関連する記載内容の修正を実施する。  

  2）記載の適正化 

     使用許可書の記載内容を全体的に見直し、文言の修正等を実施する。 

 1.2 変更内容 

  1）質量分析計の更新 

使用許可書の新分析棟 7.項｢核燃料物質の使用施設の位置、構造及び設備｣における、7.3 項

｢使用施設の設備｣のうち、プルトニウム質量分析室（120 号室）の質量分析計の 1台を更新する。

本質量分析計の更新に伴い、既設質量分析計 1 台及びグローブボックス 2 台を撤去し、新しく質

量分析計 1台及びグローブボックス 2台を設置する。 

本更新に伴う主な記載内容の変更箇所は以下の通り。 

①グローブボックスの共通仕様の変更 

 

 

 

 

 

 

 

②質量分析計の更新に関係するグローブボックス仕様の変更 

 

 

 

 

 

 

    

【D 情報】 

【変更前の変更許可申請書】 

安全上重要な設備（閉じ込め） 

耐震設計：耐震 B クラス 

気体廃棄施設（排気第１系統）に接続 

材質 本体：ステンレス鋼 

    窓材：メタクリル樹脂 

 

 

    グローブ：クロロプレン 

性能 負圧維持：通常約-300Pa（対室内圧） 

    リーク率：0.1vol%/h 以下（通常時） 

【変更後の変更許可申請書】 

 

耐震設計：耐震 B クラス 

気体廃棄施設（排気第１系統）に接続 

材質 本体：ステンレス鋼 

    窓材：メタクリル樹脂 

      （更新するグローブボックス 

          については難燃性樹脂） 

    グローブ：クロロプレン、ハイパロン 

性能 負圧維持：通常約-300Pa（対室内圧） 

    リーク率：0.1vol%/h 以下（通常時） 

【変更前の変更許可申請書】 

GB120b 

  設置場所：プルトニウム質量分析室(120 号室) 

  取扱量  ：プルトニウム 1mg 

            ウラン 235 

            (天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン) 1mg 

    ウラン 233 1mg 

  寸法 ：幅 約 1m×奥行き 約 0.4m×高さ 約 1.6m 

  取付分析機器 ：表面電離型質量分析計 

 グローブボックスの概略図を図 7-2-4 に示す。 

【変更後の変更許可申請書】 

GB120b 

  設置場所：プルトニウム質量分析室(120 号室) 

  取扱量  ：プルトニウム 1mg 

            ウラン 235 

            (天然ウラン、劣化ウラン、濃縮ウラン) 1mg 

    ウラン 233 1mg 

  寸法 ：幅 約 1m×奥行き 約 0.4m×高さ 約 1.9m 

  取付分析機器 ：表面電離型質量分析計 

 グローブボックスの概略図を図 7-2-5 に示す。 

窓材：メタクリル樹脂 窓材：難燃性樹脂(ポリカーボネート樹脂) 
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2）記載の適正化 

記載の適正化に伴う、主な変更内容は以下のとおり。 

①原子力規制委員会告示等の法令改正に伴う変更 

②平成 25 年度から現在までに変更を届け出た内容の反映 

 （品質管理に必要な体制の整備に関する事項の届出等） 

③同じく平成 25 年度から現在までの組織体制等の見直し、現状との整合を図るための変更 

④その他、本文、添付図面等の表記、記載内容の見直し及び整合を図るための変更 

 

2. 核燃料物質使用変更許可申請と質量分析計及びグローブボックスの更新に係る実施工程 

 2.1 全体の実施工程 

     質量分析計及びグローブボックスの更新に係る全体の実施工程を表-1 に示す。 

    表-1 質量分析計及びグローブボックスの更新に係る全体の実施工程 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

核燃料物質使用変更許
可申請

作業計画作成、撤去作
業準備

質量分析計及びグロー
ブボックスの撤去

更新するグローブボッ
クスの製作、納入

作業計画作成、据付作
業準備

更新するグローブボッ
クス及び質量分析計の
据付、調整

使用前検査、使用前確
認等

2022年度 2023年度 2024年度

 

 2.2  2022 年度（令和 4年度）の実施工程 

   1）核燃料物質使用変更許可申請の変更申請予定：2022 年 4 月 

   2）核燃料物質使用変更許可申請の許可希望：2022 年 8 月 

   3）既設の質量分析計及びグローブボックスの撤去に関する準備：2022 年 9 月から 12 月 

   4）既設の質量分析計及びグローブボックスの撤去作業：2023 年 1 月から 3月 

 

以上 


