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１． 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速実験炉原子炉施設の

設工認に係る行政相談 

 

２． 日時：令和５年５月２６日（金）１４：００～１６：００ 

 

３． 場所：原子力規制庁１０階南会議室 

※本ヒアリングは、テレビ会議システムで実施 

 

４． 出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部  

審査グループ 研究炉等審査部門 

荒川安全管理調査官、有吉上席安全審査官、片野管理官補佐、 

小舞管理官補佐、島田安全審査官、荒井安全審査専門職、 

安澤技術参与 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

安全・核セキュリティ統括本部統括管理室 次長 他１名 

大洗研究所 高速実験炉部 次長 他３名 

 

５． 要旨 

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下、原子力機構という。）から、

今後の設工認等の工事に係る進め方に係る行政相談があった。 

○ヒアリング内容は、自動文字起こし結果を参照。 

 

６． 配布資料 

資料１：｢常陽｣の安全性の向上を目的とした工事等の進め方について 

資料２：技術基準規則の新規制基準追加要求事項について 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 原子炉規制庁のシマダで先ほどヒアリングの方はやらせていただきまし

たけれども続いて、行政相談というようなことで、 

0:00:10 今後の後段規制ということで、設工認の進め方ですかね、トーンが相談

されたいということなので、資料に基づいてご説明をお願いできればと

思います。すみませんありがとうございます。まずは、資料で、タイト

ルが重要な、 

0:00:25 安全性向上を目的とした工事等の進め方について、 

0:00:29 吉井でご覧ください。 

0:00:31 城ですけども、現在、審査の経緯を踏まえ数、施設整備の概要等を進め

ているところです。許可したところにあってもこの工事を継続する形に

なります。 

0:00:44 一方で、運転再開に向けてはこれの改造について、新規制基準ですね、

今度は技術基準規則になりますけども、に適合していることを確認する

必要があるというところで、 

0:00:56 そのフレームをちょっとご相談させていただきたいというところです。

予定してる主な工事の内容というところで、表 1、 
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0:01:07 をご覧ください。次のページになります。耐震補強対策であったり、外

部事象対策であったり、内部火災溢水、それからＢＤＢＡ関係、その他

と言うようなところでここに書いてあるような、 

0:01:25 工事を進めていきたいというところです。このうち、例えば、メンテナ

ンス建物の耐震補強ですとか、安全避難通路の照明器具の整備、廃棄と

ｗｉｔｈの更新あたりは、 

0:01:39 行政そうなので進めてるというところで、あとでバックフィットという

形でご覧いただいてるところです。 

0:01:49 それから、ＢＤＢＡの中でも大規模損壊関係については、仮設購入の対

象外ですねというところで一応例題としては書いてますけども、そのよ

うな扱いの水面整備していくという形になっています。 

0:02:03 で、戻っていただいて、今度 2 ポツになりますけども、新規制基準適合

に係る設工認申請の対応ということで、これ作業をやっていくわけです

けども、 

0:02:16 請求及び工事の計画の認可申請というところでバックフィットをかけな

きゃいけないというふうに思ってます。その中では我々としては、今、

以前の報酬であったので、 
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0:02:30 分割数をできるだけ少なくというところで、基本 2 回というところで、

分けたいなというふうに思っています。第 1 回修正が地盤改良に関す

る、それから第 2 回申請が、 

0:02:45 残りの技術基準規則へのバックフィットを全部網羅するものという形で

す。第 1 回申請は工事等の時間と、それから早期に工事着手それから、 

0:02:57 そういう意味で地盤改良って我々も今まで経験がないので、先に認可を

いただいて、きちんと組み立てた方がいいかなと思って、 

0:03:07 それから 2 回目申請については残りのもの、 

0:03:10 について、下のページあたりになりますけども適合性確認の抜け漏れを

防止する観点で、すべてのマークＢという項目を対象とした申請を行う

というところだと思っています。 

0:03:25 先ほどありましたけども行政相談実施のメンテナンス建物の耐震補強に

あたっては、規制委員会に諮った中でも、そのあとですね新規制基準に

係る設置許可処分後に申請される設工認申請において確認するというよ

うな形。 

0:03:43 になりますので、今後も同じような形をとらせていただければなという

ふうに思ってます。 
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0:03:49 具体的な内容が、表にですね、4 ページ目になります。 

0:03:55 第 1 回申請が先ほど申し上げたように、集落局建物を地盤改良というこ

とで、技術基準規則でいくと第五条の適合性確認というところの位置付

けになります。 

0:04:08 初回第 2 回申請は残りというところで、ここで第 1 編から、第 20900 万

円ありますけども、 

0:04:19 本当や。 

0:04:22 と今回の技術、新規制基準、技術基準規則で改正された部分を抜き出し

て我々として適合性を説明しなきゃいけない部分を、 

0:04:33 検討して分けているというところで、すべてを網羅した形になるという

ものになっております。で、この具体的な説明は、すいませんもう 1 枚

の資料に、 

0:04:46 なりますけれども、今表だけでお示ししてますけれども、2 枚目の表を

見ていただきますと、技術基準規則が、五条から技術的な部分が始まっ

て、 

0:05:01 最後、69 条まであるわけですけども、このうちの黒マルがついている部

分が、新規制基準で追加された項目になってます。なので、 
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0:05:12 この車に対して、第先ほど申し上げました第 2 回申請で、すべてを貯蔵

していることを説明していくというところになってございます。あとそ

の他ですねバーツついてるところについては、 

0:05:28 新規制基準で変わってはいるんですけども、例えば許可の段階で評価済

みであったり、 

0:05:35 適合性は、保安規定とか運用の中で確認されるものであったり、それか

ら上には該当しないものであるというものであったりというところで、 

0:05:46 部分が整理されてます。その他 0 分については逆に、今回新規性基準

で、例えば中央制御室外の原子炉停止盤をつけますけども、 

0:06:01 新しく追加されたものではないんですけども、我々として新設するの

で、適合性説明を実施するんですが、白抜きの丸になってると。 

0:06:12 安村ほかの例としては例えば炉心辺りが該当する形になってます。 

0:06:18 整理すると、先ほど資料に戻りますけども、第 2 回申請の内容になって

くるというところで、このような形で今後の設工認、それから、 

0:06:30 工事、事前に着工しますけども、工事を進めさせていただきたいという

ふうに思ってます。あともう 1 件、ちょっと特殊なものとして、第 1 回

申請の下に米印打ってますけども、 
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0:06:42 上の新規制適合確認アクセス購入申請と独立して、ＡＧＲガス系配管の

一部撤去に係る設工認申請を実施したいというふうに思ってます。 

0:06:54 今、ご存知の方はご存知ですけどいわゆるＣＣＳという試験装置があっ

て、 

0:07:01 一応もう役割を終えたので、この部分は撤去したいなというところで

す。新規制基準とは、 

0:07:08 ちょっと目的が若干異なるので、通信制にするのがこれはいいかなとい

うふうに思ってるというところです。このような形でフレームという

か、設工認のフレームを、 

0:07:23 整理させていただき、いただいて、今後の後段規制の、への対応にちょ

っとつなげていきたいということで、本日お時間をいただいた次第で

す。説明以上です。はい。ご説明ありがとうございます。こちらから確

認したいことがあればお願いいたします。 

0:07:39 片野さん。 

0:07:44 片山さん 

0:07:49 反応がない。 
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0:07:56 すいませんマイクが入ってませんでした。はい。いや、実用炉の技術基

準ってのは何だっけ。事故対象設備をするとかっていうので書いてるん

ですけれど。 

0:08:08 当然こちらないじゃないすか。うん。どこにあってどう考えるんでしょ

う。 

0:08:14 ちょっとすいません今数わかんないですけど事故対処設備、ＳＡのこと

ですか。そうそう、ＳＡ対象設備、クラス 1 とかクラス 2 とかあるじゃ

ないすか。 

0:08:24 試験ですね。うん。 

0:08:29 試験ではそんなことまで書いてなくて、 

0:08:32 実際ないですね。うん。見解の基準を認めた見解も書いてないみたい

で、 

0:08:39 はいはい。 

0:08:42 何だっけ、例えば、こちらでも補助着設備、ロッカー車で、設計基準で

使ってないんですけど事故と言えば、 

0:08:52 重大事故に使えますよね。 

0:08:55 耐震補強、耐震補強をするんでしょと。 
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0:08:59 あそこに強力かとかって多分そんな評価になってくるかは、それはその

通りだと思っていて、今お示しした資料の 5 ページの中の第 23 点。 

0:09:12 好きになりますけども、 

0:09:14 パネラーの放射性物質とおっしゃる事故の拡大防止のための資機材の整

備という中で説明される形になりますので、要求としては例えば補助系

であれば、Ｓｓの機能要求であったりっていうところがあるんで、 

0:09:30 はいすいませんセクション言いたいことをうたって、これ星取表見なが

ら、それを思ったんです。うん。この欲する表見るとね、資料にももう

1 個資料の別表の方ですね 

0:09:42 例えば 12 条の材料及び構造とかね、何もついてないでしょ。 

0:09:49 とかね。カラー支持構造物って今度いっぱいつくんですよね。交換にな

るかわかんないけど。はい。そういうの支持構造物の材料の向上って何

か変わってくんじゃないかとね。 

0:10:00 はい。すいません。ちょっと説明割愛してしまったんですけどもその前

のページ、 

0:10:06 ちょっと見ていただいて、一応、準備上の件は、新設するものについ

て、やっぱり該当するものは、ボロボロは出てくると思います。 
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0:10:17 なので、これはちょっと新設するものについて必要に応じて提供すると

いう形で、対応したいというふうには思ってます。実際これ、ここで困

ることはないだろうと思う。ただ、補助系でいくと、 

0:10:32 本当この 

0:10:34 よう聞いに関しては、 

0:10:37 両機関に関しては、非常勤規則自体は変わっていないですし、 

0:10:43 適用する解釈の方も変わっていないので、基本的に新規制基準には該当

しないとっています。 

0:10:51 要は改正点には当たらない、なので、今までの条件通り使ってる限り

は、ごめんなさい。規格基準の中で今までの条件と変わらないので、基

本的にはほんとバックフィットをかける項目ではないと。 

0:11:08 なので例えば補助系であれば、僕 1 項目ではないかなと。 

0:11:20 例えばここで容器が該当するのがどこだろう。例えばラプチャーディス

クつけるところは新設なんですかね。 

0:11:31 通さ最後のところが、戸田つけて配管新設しないといけなくて、そこは

3 週間になるので、3 主幹としての評価。 

0:11:42 が必要になると思います。 
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0:11:44 9 日 1 本刷りで古澤主幹ですねそうですね。 

0:11:49 例えばそういうことで、12 条はメモを必要に応じてとか新設する場合に

は、該当させないといけないか。ただ、 

0:11:59 今までの今まで通り使う限りは、改正点ではないので、そこをあえて見

直すんではないかなと思ってます。 

0:12:07 あと変えたとしても、以前の認可申請に同じっていう書き方をして終わ

ってしまう範疇かなと。 

0:12:19 今までのものを今まで通り使わないじゃないですか補助冷却設備ってい

うのは、うん。 

0:12:26 あれ、安全容器もそうですよね。うん。これ軽水炉で何が問題になるか

っていうと、確かに条文要求はないかもしれないんですけど、 

0:12:37 重大事故に相当する、同じじゃないとしてＰＤＣＡで使う信頼性がある

っていうんですよね。これを、例えば補助冷却系って配管はクラス幾つ

で使う幾つ。 

0:12:51 短縮化ってことなんすけど。 

0:12:55 それじゃ、一次系配管はプラス 1 枚かも。 

0:13:05 中村市長。 
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0:13:08 51 です。クラス 1 を作って、 

0:13:13 また、なるほど。 

0:13:15 今回はこういう風に、 

0:13:18 今回もクラス 1 はもともと 0 駐在流れてるから、プラス 1 なんですね。

うん。 

0:13:27 安全要求は 4 業種、 

0:13:36 ちょっとすいません今パッと、 

0:13:40 あったら、例えばこれもどうなんだろう、重大事故対処の方、どうなん

すかね。 

0:13:51 あれ、錯誤コンクリートされてる状況があるようですよ。 

0:14:03 一部西出です。 

0:14:07 でも書き間違いでした。 

0:14:12 多分、 

0:14:13 あれですね格納容器バンドで構成するところがあって、うん。 

0:14:23 すみませんいずれにしろちょっともう少し、確認しないと、なので、12

条については、やらなきゃいけないところはやらなきゃいけないと。 
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0:14:34 対応コメントいただいた中で、いわゆるＤＢで条件変わるから、その関

係で見なきゃいけないんじゃないっていうご指摘は理解しました。 

0:14:43 12 条では多分買わなくてもいいんですけど、10 日では多分買わなくて

もいいですけど、53 条で変わるのはいいんじゃないすかね。そうです

ね、53 条の範囲の中で、 

0:14:54 耐震のほかにも、調剤材料強度の関係等、 

0:14:59 評価が必要になるというところで理解しました。 

0:15:16 軽水炉でちょっとあるのが、例えばＮＯクラスだったり、クラスの低い

配管をＤＢＳＡ設備として使うっていう場合があるんですよ消火配管み

たいなやつ、ああいうのって、 

0:15:29 従来設計だとクラス 3 管なんですよね。それをクラス 2 でも使って大丈

夫っていうのを確認したっていう例があるんで、ＩＳＡで問題になるっ

てそういうなんですよ。低クラスのものを、 

0:15:42 ＳＥとして使うときに、いわゆるクラス 2 ターンとかクラス 2 容器とし

て見なきゃいけないと、それはできるかっていうのは、ケース移動で結

構難しい問題だったんですね。 
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0:15:54 常用でそういうのがあるかどうかっていうのはねちょっと考えていただ

きたいんですよ。明確な要求は確かにないんですけどね。 

0:16:04 多分、受け取りみたいなの、もうそういうイメージですよね。確かに大

変だから、臼杵自身はずっと備品はねあんまりね、問題ないと思います

けど、難しいので、 

0:16:22 どちらかというとね、クラス 2ＰＡＮＤＡとかクラスん容器ってのが難

しいですよあの試験の仕方が違うから耐圧だとかね、材料とかが使って

いいか悪いかっていうのが詰まってるから、ああいうのがね難しいんで

すよ。 

0:16:37 うん。最初は単に評価してもいいんで、ある意味、楽なんですよね。 

0:16:44 栗田主事コースですか。 

0:16:48 いや支持構造物ではないですね等、 

0:16:51 夜間は別に受け取りに支持されてるわけではないので、何なんだろう、

ノンクラス。 

0:16:58 それでもともとはもうこれ試運 

0:17:00 ノンクラスでプラスであって、うん、そうです。 

0:17:11 今述べていくと、笠飯野。 
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0:17:14 対応設備として、 

0:17:19 Ｓｓ機能維持を求めている。 

0:17:30 後は偉いなぐらいですか、そういうちょっと、 

0:17:34 どう考えて、これだって抽選するでしょ、新設はないです。 

0:17:48 ちょっと、 

0:18:02 これは今、大杉長南とか、そんな気がするけど、あれ基づいても変わん

ないっすよね。 

0:18:11 で後はカバーガス方は、サイフォンブレイクとすると万年と。 

0:18:30 あれ、火災対策は、 

0:18:33 あれ、ボールケーブルルート引き回しルートとか、トレイトが全部設計

するんですかまだこれから。 

0:18:39 これからです。 

0:18:46 これから、ある程度見込みはだいたいつけてますけど、今つけて、 

0:18:53 まとめ資料に書いてあるんで、もうあれでいくと思いますけど、 

0:18:58 ください言っていいですかね。話変わっちゃいますけど、こっちの別表

の話で、米チーフ売られてるやつですけど、やっぱりこれ設工認では出

てこないんですか、出さないつもりでいます。 
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0:19:15 例えば津波でいくと、 

0:19:18 イメージで 70 ですよね。はい。津波でいくと設計上考慮しないって設

置許可または、それはやはりおっしゃる通りだと思うんです。はい。6

条の 3 項で幾つか後でいくと 3 項でいくと、 

0:19:29 これ社名の話なので、社名はないって説明に書いてあるので、これも例

えばいらっしゃるんですね。それから外部収益の 

0:19:38 第 4 項は、ちょっと、 

0:19:42 航空機の通訳により落下も本当確率以下なので、考慮しないっていうの

が設置許可なんかで、やりませんと。 

0:19:58 コミュチャンがいいですね。 

0:20:03 そうですね見えちゃう。 

0:20:09 試験の設工認の場合の許可整合ってどうなるんですけどちょっと私わか

んないんですけど、すいません。 

0:20:32 は、いや布施整合性の説明のところで皆さんがほかの例ってどうなって

るのかなという話だけじゃなくて、 

0:20:41 浅部の説明は別途協議、例えばＨでＴベースで今、 
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0:20:46 やってるんですけど、いわゆる対比表みたいな形にして、本文書いてテ

ンパチ書いて、施行日の前に書いて、合ってますよねっていう設計方針

があってますよっていうところ。 

0:20:59 出していきますんで、多分これ一応、例えばさっきの航空機落下話は設

工認は出ていないはずなので、 

0:21:08 なので、錆も当然出ていなくて、はい、そこでもう終わりですっていっ

たものについては、設工認、バークファンドバクフィット設備には入っ

ていない。 

0:21:24 そうなってるんすね。ふうん。 

0:21:29 うん。 

0:21:35 2 ページの大南勉っていうものに該当しない。 

0:21:43 それを踏襲すると。 

0:21:47 そうですね。 

0:21:49 例えば、つまり、津波の説明をする施設高にはない。うん。 

0:21:58 結局、あれ、ちょっとすいません、光質問があるんですけれど。 

0:22:04 病院の方で、例えばなんですけど、そうだったんですけど、 
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0:22:11 32 条の安全保護回路っていうのは、第 2 項と 8 個ついてないんですけれ

ど、134567 と 3 がついてると。はい。これはこの中で説明するってい

うことなんですけれど。 

0:22:27 ちょっと具体的に、先ほど例えば、Ｂｅｙｏｎｄ対応としての後備炉停

止系の回路は、 

0:22:35 多分 53 条がわからんとちょっと思ってっていうイメージは持ってたん

ですけど。 

0:22:40 そうすると、この 32 条で言ってる 1345678567 っていうのは、どうい

う、どんなに対する説明になるのかっていうのはどうだろう。 

0:22:53 でも合計が、またその 

0:22:59 新しく要求されてる事項を満足してる方法ですっていう説明所がちょっ

と私、今のって言ってるのは、今の就労正数回路がずんっていうかそれ

に関する、 

0:23:15 凡例を変えはそうです。 

0:23:19 そこを考え方としてはその 53 条との切り分けってどう、どういうふう

に考えておけばいいんでしょうか。 

0:23:28 53 番 58、50、58 条は、その資機材っていう形になって、 
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0:23:36 候補て悉皆に関しては、今回新設になります。 

0:23:41 後備の停止会議に求める。 

0:23:45 また要求事項をどうするかという話で、 

0:23:50 32 条んと思ってくるのがいいのか、それと公物医師会分なんで、 

0:23:59 統制評価との整合性っていう観点で、どっちもなきゃいけないんですけ

ど、 

0:24:04 設置許可の整合性だけの観点で、 

0:24:07 本当要求機能を決めるかって言う、どっちかかなあと思ってますけど。 

0:24:13 神戸の投資家でもあくまでもＢＤＢＡ資機材って、適用される情報とし

ては 58 時 15 時半。はい。ただそれの評価に、32 条を流用するかどう

かっていう。 

0:24:27 ここは悩ましいですけど。 

0:24:33 そうすると、ちょっと 30、神戸の停止系回路系は新設から 58 だと。 

0:24:43 今、今ある白型式に関するものは 32 条で、の適合性を、 

0:24:49 説明していくんだけれども、そこの時の変更の変更っていうか、違いが

出てきたっていう、 

0:24:57 元な考えとしては、今と、今ずっとこれまでと、 
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0:25:03 このマーク効果では、この 32 条が、 

0:25:08 適用する中身として変わるからっていうことでいいですか。 

0:25:13 安江河田、いや、変わらないものだと思ってたから、例えばね、32 条に

関して言うと、どちらかというと、今あるものが、うん。新規性基準で

も、 

0:25:27 そのまま使えますよっていう説明をするのが 32 条のＢａｎｋＶｉｓｉ

ｏｎと。 

0:25:39 改造主でそのまま使えますよっていう説明を、 

0:25:42 コメントするのが、この設備の目的ですか。 

0:25:48 変わらないんだけれど、適合性は 132 条側ですね、説明すると。はい。

そういうわけ。 

0:26:00 なんかいろいろ今回Ｂｅｙｏｎｄ対応でいろいろあるじゃん。これだけ

じゃなくて、そういうのは、どっち側にどういうふうに説明するってい

うのが 

0:26:14 せてると言いながら、基本的には 1 個 1 個やるべきものをやっていて、

重なってるものについては、例えば病院の側で、本当それをさっきちょ

っと耐震の話もありましたけど、 
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0:26:29 耐震として、例えば一時保育園の問題ってのは、当然Ｓクラスなので、

そこで評価をされます。 

0:26:38 ＢＤＢＡ上もＳｓ機能維持なので、ＢＢ上どうするかっていうと、耐震

というものに対して、あとダイダンで見てくださいっていうような、例

えば共用の仕方の設工認の構成になってきますし、それが他のところに

出てこなければ、 

0:26:54 そこで、さあ、 

0:26:57 手挙げを一番わけですが、例えば課題でいきますと、ナトリウムが入っ

てるところは、ＳＳっていう 

0:27:04 今回、火災対策を実施したんですけども、火災の耐震対策でいくと多分

松江向きは、また公園からの 

0:27:14 最新のもののみ呼びに行く形になると思います。一方で、感知器とか消

火設備っていうのは、甲斐志賀じゃなくて、笠井側に耐震評価結果を、

もう道で載せるような、の構成。 

0:27:29 いえ。 

0:27:30 するんだろうなというイメージを持ってます。 

0:27:36 そうすると、どっち側から見ても漏れがなくなるはず。 
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0:27:47 これがないのと、あとは無駄に枚数だけつけてもしょうがないので、共

用できるところは共有しっていう、 

0:27:57 イメージで、設工認を作るか、うん。 

0:28:01 はいお願いします。 

0:28:31 だから複雑になりそうですね、すごくその 58 条もその 

0:28:38 ビヨンドのやつは、 

0:28:40 これしかないので、 

0:28:42 58 条のところがすごく、 

0:28:45 せっかく作るのか、でっかく作るんだけれども、流用できるようなとこ

ろは飛ばしてってことになるんでしょうけど、 

0:28:53 的には、やっぱでしょ。あったらしょうがないんです。経営計画作るし

かないかなと思っています。そうですねそのまま愚直でいいかもしれな

いですねえ。 

0:29:06 かなり量が多いだろうと思ってます。 

0:29:11 その中で合理化できるところを生かしていきたい。 

0:29:18 アンカー外したならば下で、 

0:29:21 その設計図みたいなのが、また、 
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0:29:24 ないとわかんなくなっちゃうかもしれないですね。 

0:29:28 合理化で、ここを見ることにしてますね。 

0:29:46 うん。 

0:29:51 もう少しいいですか作りの話ですけど、 

0:29:56 はいどうぞ加藤さん。 

0:29:59 はい。 

0:30:01 ＨＴＴＲもこうやってへん分けて書いてるんですけど、これは試験では

こういう文化っていうことでいいんですかね。 

0:30:14 震災編で分けてました。 

0:30:17 いや、そうなんですけど例えばこれ家、何でも軽水炉にしろっていうん

じゃないんだけど軽水炉って施設ごとに作るんですよね。例えば炉心と

か、その元冷系みたいに施設ごとに、 

0:30:30 基本設計書いて、必要なスペック改訂ってやってるんで、一つの設工認

ってわかるんですけど、これこういって細切れにして、 

0:30:38 何かこうそういう文化なのかどうなのかっていうのはちょっと、 

0:30:42 不思議に思ったので、いい機会だから聞こうと思いました。それぞれ、

あの辺に分けているっていうのは、これまでの設工認でも、本当複数一
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遍に出す時は大南勉大南勉っていう書き方で出しています。ただ、今ま

での設工認テーブルは、 

0:31:00 やるものを作りたいっていうのを目的にしてるので、第 1 編というの

は、＆Ａを作っています。うん。第 2 編というのはＢを作りますってい

う形になるので、 

0:31:11 まだそういう意味では軽水炉と変わらないかなと思ってますね。ただ、

今回のものについては、主目的はばくりってなって、 

0:31:21 中も多分そうしたんだと思うんですけども、条文に合わせて整理すると

一番抜け漏れがないかな。 

0:31:30 思っています。 

0:31:31 今後細分化する可能性があるって書いてますけども、例えば、何だろ

う、大、 

0:31:42 例えば第 1 号とかですかね、カバーのやつもありますけども、 

0:31:47 火山については、 

0:31:50 今回、降下火砕物の流入防止の装置、 

0:31:55 を作るっていう設工認も必要で、 
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0:31:58 評価が必要になってくるので、おそらく 5－1 と 5－2 っていう形で分け

て、5－1 が防止でこの 2 が、それを用いた評価結果で、1 も同じですけ

ど例えば第 6 件になりますけど、 

0:32:13 1 は、うちで言うと 6－1 に該当するのが馬場田井。 

0:32:18 06－2 に該当するのが、外部火災の評価結果という形で分けていくと、

各項目ごとに新設するもの、それから評価結果。 

0:32:30 もう抜け漏れがなくなっていくっていうところで、今回はこの形にする

のがもう合理的ではあるのかなと、我々としては考えているというとこ

ろです。 

0:32:44 はい、わかりました。これはやりやすいのであればそういうことかもし

れませんが、どうなんですかね施設の中で何が変わったのかっていうの

がわかりにくくなったりしないかなということなんですけどね、これ。

いやさっき改造、 

0:33:02 ていうことでいうと、どこの系統の改造なのかっていうのはね、普通は

系統ごとに出してもらうとわかりやすいのかなと思ったんですけども、

そうじゃないみたいだったから、 

0:33:15 多分、原子炉本体の改造学燃料施設の改造っていう形で、偏区切ってい

くと、いろんな条件がそこに集まってくるので、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:33:29 そうですね、どんな所、結構わかりづらいかなあっていうのが、 

0:33:34 藤先生、私の感触でした。 

0:33:39 わかりました。 

0:33:41 じゃあこれで 1 回チャレンジしますか。 

0:33:50 あと相談の中でもちょっと相談、 

0:33:53 1 個だけ、ちょっとその次の話、行く前にちょっと今の関連で申し上げ

ときたいのはあるんですけれど、 

0:34:06 今この第 1 編から第 1、 

0:34:16 20、 

0:34:17 9 があります。 

0:34:18 あるんですけど、先ほど説明を、 

0:34:23 だから、12 条の関係ですかね。はい。は当間はいるかもしれませんとい

うことだったんですけれども、その場合の入り方っていうのは、例えば

第 

0:34:34 何とか編の中に、12 条関係も一部入ってくるようなイメージって考え

て、別にルール上単独で変更はできないけど、そうですどっかの山県に

順序が入るという、そういうそうですね施設を評価するために、 
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0:34:49 12 条は必要ですという感じでは、はい、わかりました。 

0:34:57 すいません。この中で、第 8 編。 

0:35:00 なんですけども、スカイシャインの評価。 

0:35:04 があって、直接ＡＬＰＳ会社で、今、研究追放に結果を載せてますん

で、 

0:35:11 研究通報は、 

0:35:13 頭に書いてあるから、これを要らないとするのか。 

0:35:17 追補なので、同じものだけど、もう 1 回説明してってなるのか、どっち

ですかね。っていうところは、すいませんちょっと間に合ったんですけ

ど、これですけど、これは私個人の意見。 

0:35:31 ですけど私は設工認で出してもらうのかなっていうふうに思ってます

と、というのは許可の場合ですと別に随分いらないんじゃないですか。

あくまで設工認マターかなっていうふうに思ってて、許可の時にその方

針さえあれば、別にここは結局補正が満足されるところなんで、 

0:35:46 だからやっぱ設工認で見るべきものなんで、設工認でも出してもらうの

かなっていうふうには私は思ってますけど、どうですかね。 

0:35:56 合理化っていう話もあるかもしれないすけど、 
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0:36:03 イトウね普通は何かスカイシャインの評価をするときって遮へいが変わ

っちゃったりとカー或いは線源が変わっちゃったりするとやるんですけ

ど、 

0:36:15 これだともし技術基準で見ようとすると何条で見ようとしますかね 16

条なのかな、中国でいいのか。 

0:36:26 社員。 

0:36:30 それの 16 条て、 

0:36:34 これこれでいいのかな。 

0:36:36 1 個でもいいですか。16 条の第 1 項がそれがぽんとは追加されてる。う

ん。 

0:36:54 そうですね。 

0:36:58 一応ＨＴＲはこの設問にはないんですね。ただＨＲＡの結果、本当の中

に書いています。 

0:37:08 今日は本当は、確か、はい。 

0:37:12 なので、 

0:37:13 ちょっと悩んだ。そうなんですね、前例が育っちゃってるのか。 

0:37:20 なあ。 
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0:37:23 北藤です。 

0:37:28 ％、 

0:37:30 まあまあだ、そういうのが申請書じゃないかなっていう考え方は当然あ

ると思っているので、ここに入れておかなきゃ駄目だろうなと思いなが

ら入れたんですけど、ただ、一つ違反にあるから、強まって、 

0:37:44 どうなんだろうなと思って、うん。一応そういうものにしようかなと思

って、ここは良いそうだっていう形にしてますので、同じものを付ける

んで出しましょうっていう結論であればそれは、 

0:38:03 毎回、 

0:38:04 そうですね、はい。 

0:38:09 そうだな。 

0:38:12 一番最初のね。 

0:38:16 許可戦争公認であれば、 

0:38:19 ねすごくわかりやすいんですよね。詳細設計がやっぱりできてないか

ら、 

0:38:25 設工認の段階で、 

0:38:28 詳細設計の条件で計算しないとわからないってなんでしょうけど、 
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0:38:33 でき上がっちゃってるもんですからね、ちょっと悩んでいますけど、う

ん。 

0:38:38 付けてもらうんでしょうね。 

0:38:41 はい。はい。 

0:38:56 他いかがでしょうかね。 

0:39:01 22 年っていうのは、何が出てくるんでしょう。 

0:39:06 100 万円となってるんで、 

0:39:11 短く書いてある。 

0:39:13 うん見直さないと。 

0:39:16 一応条件変わっちゃうんすよね。 

0:39:22 いうのと、 

0:39:25 第 22 インチたよ。 

0:39:35 燃料集合体少し、 

0:39:41 そう、確かね変更されてる項目があったんですよね。 

0:39:48 少なくとも、 

0:39:53 それを説明しないといけない。 

0:40:01 定業。 
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0:40:06 あごめんなさい。そういう意味で、57 条ってそもそも試験用燃料体って

いうのは技術規則になかったんだっけ。須田。 

0:40:18 ああそうですか、フィットですか。 

0:40:22 ここまでうちは、 

0:40:27 範疇として運用出たんですよ。はいはい。変容燃料に入ってる新しい学

部ができたので、 

0:40:37 わかりました。ただ、書いてある内容は、基本的に設置基準規則と一緒

なんで今までご説明した内容の通りですっていうのを、 

0:40:47 今予定している個別の照射燃料集合体に対して、はい。ご説明するの

か、今、今から今野に入ってる。 

0:41:01 できたから、もう結果は終わりました。 

0:41:08 あれ今頃に入ってんのって何本ぐらいあったっけ。 

0:41:13 今どうなってるかもうすでにしようっちゅうのはシール部でいい。1 回

になります。1 本しかないよ。 

0:41:22 違う。 

0:41:26 了解ですなんて、本当バクフィットかかるなら、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 
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0:41:30 六法ああじゃそのＣ6 で一本でやって、あと、ちょっと別にまたご相談

ですけど、知らない検査中のやつは、 

0:41:41 製品製作中っていうか、製作所のやつが飛んだっけ。 

0:41:48 もう 1 個あるので、 

0:41:50 その扱いについて私のご相談なんですけど、 

0:42:01 アロケじゃなかった米なんぼでもいいよ。 

0:42:09 Ａ型が三つですね。 

0:42:12 そうそうそう貸し系の燃料というのはＢ型が三つ。 

0:42:15 Ｂ型が三つ、材料照射反射体が二つ。 

0:42:20 はい。はい。 

0:42:27 が今、作り方なので、それも設工認の取り扱いと、将来検査の取り扱い

は、ちょっとその先、ご相談欲しい。おかしくなって、 

0:42:42 確か 4 基違うんだろうと専門検査部門からちょっと聞かれ始めてます。

ふうん。新検査どうすんのって、 

0:42:51 申請した方が、そう。 

0:42:58 へえ。整理して、 
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0:43:03 多分石津さんからも、一応ＵＣＳというＧＴは新しいものは入ってるの

で、それは将来検査終わっていないので、 

0:43:13 Ｃは 6 分使いますよね。 

0:43:19 ね予備品があって、それはもう認可があって、ややこしいと全部あたし

の障害件数は全部終わってないのがあります、プロットついてるやつ。 

0:43:33 は、本当そのあとで、 

0:43:40 もうちょっとその整理についてのご相談かなという、 

0:43:45 ゆＵＤですか。 

0:43:51 2000 何年、3011 月ですよね。そう。あとですね、2 年後ぐらい 201014

か 15 分ぐらい。 

0:44:03 整理すると、製作中のものがあり、製作が完了してるんだけど、検査が

終わってないものがあるんですか。さあ、なるほど。 

0:44:15 中に、特に関心があって、制御棒駆動機構、 

0:44:25 プロジェクション作の話にして、それで説明して一番とってきたんです

けども、はい。 

0:44:31 そうだよね。まだ 1 回も原子炉のすんで読めてないんですよ。 

0:44:46 もう少し、 
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0:44:47 あくまでね、本当の新規制基準の関係のバックフィット。 

0:44:51 そして、整理してるになります。さらに今度運転再開っていうところの

ターゲットに入れていくと、今の障害検査の取り扱いも含めた、 

0:45:04 要はシュウマイ検査も、例えば申請取り下げて、確認出せばそれで良い

ってことであれば、 

0:45:12 ちょっとこっちには響いてないんですけど 

0:45:16 要は、古い規則でのリッカーに基づく障害検査で、何らかにしなきゃい

けないねっていうと、このバックフィットの中に例えば入れ込むってい

うことも考えなきゃいけないんですか。知らないです。うん。そうなん

ですよね。 

0:45:33 だから面倒くさいだーっと言ってます。 

0:45:36 ていう所はもうちょっとまずはちょっと検査部門と話をした上で、 

0:45:41 本当そこはご相談かなと思いますので一応そんなところが、 

0:45:47 全挿人としては出てくるのかな。 

0:45:52 思ってますはい。 

0:45:54 なので、分割するとしても、 
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0:45:58 2 分割目は、ちょっと遅くなるってことですね。二分化すれば、今のと

ころ、ちょっと時間がかかるかなあと思っています。 

0:46:09 逆に言うと耐震あたりは結構進んでるんですけど、笠谷ぎりぎりまでい

ろいろふやしたりっていうところがあったので、本当最後詳細設計もら

わないとやっぱりちょっと、そうですね知らないところがあるので、2

回目はちょっと、 

0:46:28 ルールもあるんですけど、ちょっと時間がたって、 

0:46:33 きます。はい。はい。新生児期っていうか、今のお話で、また 1 回申請

と第 2 回申請で、 

0:46:45 第 1 回申請については、 

0:46:50 そろそろにお願いしたいなと。 

0:46:54 思っています。 

0:46:57 入った今日、 

0:46:58 審査の評価法っていうのはわかりますので、審査、審査、審査、審査体

制、申請は許可後、いや別にし、申請しないと話聞いてくれないだろう

なと思って申請をしておこうかとは思ってますけど。 

0:47:13 つまりの申請前にお話聞いてくれるなら申請は許可ホテル。 
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0:47:18 そうしないんですよね。そうですね。一応我々としては、いつも個票も

出してると思うんですけど、目標個票。 

0:47:28 審査予定のように、今回、第 1 回申請の話を入れさしてもらう。 

0:47:40 あれには、申請時期は 6 から 8 月って書きました。うん。こっちね。 

0:47:45 それを受けて、はい、その許可も出てないのに出せるんですかっていう

話を、管理官したと言ってたんですけど、多分行為としては、一応許可

前に出しているので、そうなんですが、多分許されてるとわかってるん

ですけど、ただ、管理官おっしゃってたのは、 

0:48:04 建てつけてる時間ないよねっていう話もあったので、あそこはハードの

ご相談かなっていうところだと。 

0:48:15 ただ、うちとしてちょっとできれば欲しいなと思っているのは、10 月か

らできれば工事を始めたいので、それまでに認可がもらえると。 

0:48:28 一番ありがたいなと思っている。 

0:48:36 ところを一応こういうふうに書いてます。天田の時の先週の議論でも、

そこは、例えば、いろいろ 
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0:48:47 セットをしてみる実際に真水として、強化前に申請するとやっぱり、社

内アイザワつくんじゃないかみたいな、そういった話もあり、あったり

今日で、それは審査は要は、中身は、やっぱりその 

0:49:00 中身を申請前に見ると、事前になってしまうので修正しないとなんか想

定いただけないですから、その間にもう早く出したいっていうぐらいで

できるならば相当もう準備ができてるんだけど、あまりにも行政相談時

よりは、出さないと先に進まないんだよねみたいなことも言われたりし

てて、 

0:49:18 ちょっと彼らの面談のところでは出せないって決めたとか、出すとかっ

ていうのは、何か言われた感じで上がったっていう時期は、 

0:49:29 いろいろ調整はまだできるかなと思ってますけど。うん。何か今のとこ

ろでいくと認可時期としては、なるほど 

0:49:40 その辺がいいなと。うん。で、地盤改良に今回絞ってくるので、地盤改

良計画の中で、 

0:49:49 検査のあり方まで全部、 

0:49:53 決めてあるって言ってましたね。うん。検査できるような情報を入れま

したってねはあ。 
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0:49:59 それをトレースするイメージにはなるかなと。 

0:50:03 持ってきます。 

0:50:05 そういう意味では、そしたら一応もうＨｅａｄ社内の審査まで終わった

ので、準備は着々と進んでると思うんです。 

0:50:14 そうですか。もう将来の審査も終わってるんですね。へえ。ただ若干心

配したのは、そのＨの方の標準応答スペクトル。 

0:50:25 もう金細江が出てくるそうです。 

0:50:29 こっちの一番下流についても、全部の建設部がやってるんだろうなと思

って、両方を抱えて大丈夫なのかなと思ったんですけど、よくできてる

んですけどね、考えてますんで市の方も、実際の衛藤はもう去年終わっ

てるし、今年度いっぱいで、 

0:50:49 耐震設計を上げるかどうかの評価も終わって、一応 2 年 9 月で終わって

いたんですね、大丈夫だっていう資料を作るぐらいなんです。はい。 

0:50:59 はい。へえ。 

0:51:05 そうですね全体の段取りとしては第 1 回の申請を、直近で閉鎖していた

だいて、認可いただいて地盤改良工事をする。その他のものについて

は、工事は 
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0:51:19 安全性向上ということで自主的に進めさせていただいた上で、はい。新

規制基準のバックフィットせずコミュニティということで、合流してい

くっていうような、 

0:51:29 イメージで、現状の方向性は保健所の構成を考えてます、いうことは、 

0:51:36 1 回目と 2 回目の間があるので、ちょっとその間に、間にって言い方も

おかしいですけど、先ほど一次アルゴンガス系の話ですとか、あと、多

分保安規定の話になって、 

0:51:54 なきゃいけないと思ってお話をさしていただければな。ふうん。 

0:52:02 ワン来てず、本気でどのタイミングでですか。 

0:52:06 大北少なくとも運転再開せずに、話が出ないといけない。うん。今、タ

イミングとしてもその地盤改良の第 1 回申請の、はい。認可が 9 月末

に、例えばもらえるとしてそうするとそのあとから、 

0:52:24 本当にやっても、マニュアルだろう。うん。第 2 回申請の量結構多いの

で。うん。すっと、今年度内に保安規定もある程度、 

0:52:35 いろいろつけておかないと後ろがきついかなあとていうことを考えま

す。 
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0:52:49 本気でできるのかなあ、私はちょっと厳しいかなと僕はそう思ってい

て、 

0:52:56 やって運用でやろうというところがあるじゃないそうです。二瓶に送っ

てるものもありますすんですよね。一生懸命書き込んだつもりはいるん

ですけど、やっぱり足らない。その詳細設計の段階で、 

0:53:12 その運用の部分って決めなきゃならない部分って、 

0:53:16 あるんだろうなと思っていて、設工認が終わってないタイミングで保安

規定の申請がされ、 

0:53:24 中身が全部詰まってるとは思えないんですよねえ。もう年も並行審査に

なっちゃうそうだねうん。うん変更申請もあるんですよね。はい。 

0:53:40 本町の祝辞ご説明させてないんですけど。うん。 

0:53:44 方、 

0:53:51 ちょっとそこら辺の部分をよく考えていただいてるってことだと思いま

す。根井。 

0:53:58 すごくやっぱ困っちゃうんですけど、ＨＴＴＲは許可が出る前に、設工

認の申請がなされたってことなんですけど、 
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0:54:09 要はその申請の表書きとかね、どんなふうに書かれるのかなとなんか僕

のイメージは、いついつ許可を受けた。 

0:54:20 ものに対する設工認詳細設計ですみたいなことを書かれるんじゃないか

なと思っていて、かかるじゃないか、書かれてないんですか。 

0:54:31 郡研究所の設置変更許可申請書に基づきで、 

0:54:37 いついつのっていうのが、 

0:54:39 ないので、それを真似たものを用意していく。それは過去はどうなって

たんでしたっけ。普通、書いてある。吉井さんは過去もそうだったみた

いです。麻生。 

0:54:54 うちは、もう書いてあったので、うん。 

0:54:57 どうしようかなってますよね。私は一応気持ち悪いんですよ。うんうん

たらあかないよ。 

0:55:09 ていうすばらしい発言をしてくれましたね位置は閉阿蘇山ねちゃってる

けどほら朝どう思います。書いてあるでしょ。いつもう。 

0:55:21 確実許可を受けたって、それ宣言してもらわないと許可整合なんて取れ

ないと思うんですよねまずね。 
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0:55:31 そこを整理していただかないと駄目かなって気がしますね。理解しな

い。 

0:55:38 言ってください。 

0:55:42 そっか、言ってよかった。 

0:55:47 そうすると、多分 

0:55:51 からじゃないと申請できない形になるので、 

0:55:56 閉わかってる感じですねただ実績としても、そこが変わると思うんで、

受け付けて、 

0:56:10 もう実施しますってつけませんよ。いや、非常放送を実施しますので、

これも委員会で決めたからね。そう思う。 

0:56:28 そうなんですよね。非常に 

0:56:38 そう言う意味からやると、何か基準のものが必要なんですよ。はい。だ

から実はちょっと忘れちゃいましたけど、 

0:56:49 いついつ申請をした。 

0:56:52 申請とか何とかってね、多分言ってるんだと思うんですよ、個別案件は

全部それ書いてないですよね。確かに新規性だって言われたんで、今

回、特例的にもともと、 
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0:57:07 許可と再興計画と保安規定同時に出すはず済ましていいって話というこ

と。うん。本当。多分、その書き方できないはずなんですよ。ふうん。 

0:57:20 そうです。今回特例かなというところで解釈したっていうふうな。は

い。 

0:57:30 今後同じ手を使うつもりはない。 

0:57:38 そのようもないですからないです。 

0:57:47 そうです。 

0:57:49 なるほど。すいません今回申請するを予定してるものは、番号を、う

ん。書いていないもので出すつもりです。うん。 

0:57:59 そういうことなんでしょう。地震速報、地震が来ます。揺れに備えてく

ださい。 

0:58:10 訓練法 

0:58:12 には地震速報、 

0:58:14 地震が来ます。 

0:58:16 変えてください。 

0:58:25 予算通りを使わせないでください。 

0:58:28 これが出てくるのは、 
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0:58:33 放送自身です。宮下上野 1／2 を隠してください。最後どこでも使用の

書きは直ちに消してください。 

0:58:46 谷堀野。 

0:58:48 植野甲斐で降りてください。他の部分を、 

0:58:51 いや、工事に着手ぐらいあるので、机のエネルギーに本格してくださ

い。 

0:59:00 仕様の書きは来てください。 

0:59:04 要は、確かに通りできればそれでいいんですけど、 

0:59:11 なるほど。 

0:59:12 思い通りにできるかどうかがどこから設計かな。 

0:59:19 わかりました。 

0:59:25 はい。 

0:59:26 どうぞ。 

0:59:29 まあ年度切りかネットワークにさせると。 

0:59:37 2 回目ですか。うん。行きます。 

0:59:43 ちょっと、 

0:59:46 をしなきゃいけないところは減ったかな。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:59:58 訓練放送。 

1:00:00 先ほど地震が発生しました。 

1:00:06 ますので、 

1:00:08 まで、次の放送をお待ちください。 

1:00:12 なお、 

1:00:13 さらに異常がありましたら、 

1:00:15 防災センターまでお知らせ 

1:00:21 先ほど地震が発生しました。 

1:00:24 仮にで、 

1:00:27 おりますので、 

1:00:29 落ち着いて、その場で次の放送をお待ちください。 

1:00:34 室内に異常がありましたら、防災センターまでお知らせください。 

1:00:41 最初の方ができる。こういう今最終の詰めですね。結局、つけるところ

でちゃんとつけられるよねって、 

1:00:53 取引方法できて、連動なんて話がなくて、もうできる。 

1:01:00 設計自体は多分できんじゃない。 

1:01:05 今材料の調達に工夫してますけど、 
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1:01:09 10 億円サイズですね。それでは、何だっけ、ファイルの方を見てどうな

んす。 

1:01:16 論理回路とか、 

1:01:19 変えるとか。うん。今進めておりますけど、設計自体はそれほどでもな

いかなと思います。調達品ですね。 

1:01:42 軽装ですねまずざっくり。 

1:01:45 でやらなきゃいけないのは、 

1:01:47 設工認があったようなところ。 

1:01:49 合計で 0 月系の話まで含めるといいですよね。 

1:01:56 本当、一番が一番肝要で、今、変わりまして、えっと、あと残りってい

うのが説明のイメージでそこに保安規定があって、 

1:02:07 あと、 

1:02:09 その障害検査途中のやつの取り扱い次第で、ちょっとその取り扱いが、

はい。 

1:02:18 どうぞ。 
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1:02:22 この際だから、ちょっとお話させていただくと、多分ＲＩＡ製造の、う

ん、使用の目的追加の設置許可をどっかでやんないといけない。ちなみ

にこのＲＩの件は実は来週週明けの、 

1:02:38 火曜日の間が面談で聞くって言われてまして、質問するといつし、申請

時期と、許可希望時期、質問しますっていうのが聞かれていて、ちょっ

と中でどこまで今検討するまだ検討中なんでしょうけど、検討中って答

えになっちゃうかもしれないけど、一応、 

1:02:54 そういうふうに管理官から予告されています。ふうん。 

1:03:03 スケジュールが聞きたいだけなので、早くしろっていう意味ではないの

で、リソースを、 

1:03:11 いつのタイミングで集中しなきゃならないかとかですね、そんな話だけ

なので、全然フラットに皆さんが大変になるだけなので、 

1:03:23 はい。 

1:03:30 わかります。 

1:03:36 設備の廃止って話ですけど、三つ目とかって言ってましたけど、これは

何か 2 発目、2 分割目のやつにつけえ、 
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1:03:47 でももう困らないってことかと手はあるんですね。一応実験装置しかな

いので、なんか新規性基準と違うかなと思うんで、別に岩下ですけど。

うん。うん。 

1:04:01 中に入れちゃってねっていうのは、ＣＣのカバースクリーングシステム

っていって、はい。燃料破損を負ったときに、 

1:04:14 回収するやつなんですけど。 

1:04:19 床上に回収するんですよね。そうなんですか、装置は、はい。で、床上

2 あんまり出しおられた集めてもしょうがないので、もうそれは撤去し

ようという、思っているんです。その観点でいくと、 

1:04:34 まあまあ新規性基準のためですっていうような、 

1:04:37 位置付けで変えてもいいかなあという気持ちもありつつ、うん。どっち

がいいかなと。ただ、工事は解決。 

1:04:48 早く。はい。うん。ある学生の配管をどうしても起きるので、うん。 

1:04:54 一つ、やっぱりやった方がいいかな。一応認可をとって、工事の流れ、 

1:05:08 っていう意味合いで入れてます言うたら、もう先に工事やって、後でバ

クフィットでもいいんじゃないっていう考え方も、 

1:05:20 なきにしもあらずかなとも思っております。 
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1:05:27 河津先生向上の一環でやっちゃう 

1:05:34 個人会員が通っている。 

1:05:36 だから、新規制の中に入れ込んだとしても、これも第 2、第 2 回申請で

それで、 

1:05:46 いや、何か、要はこれは認可取ってから工事っていうステップがいいっ

ていう、そういうことまでアイソレーションに限ってから工事した方が

いいわけじゃなくて、 

1:06:00 いやでも、商学部には別に一緒でいいので、それだけで合格書欲しいわ

けでも何でもないのでっていうだけですから、数字は、 

1:06:11 新規性じゃないから別なのかなって思ってるだけの話で、全部申請に入

れるっていうことに抵抗するわけではないんです。 

1:06:22 ただ、早めにやりたくてやる場合には、何かもらっときたいなと。 

1:06:28 いう規模なわけです。 

1:06:31 蓮見さんがね。 

1:06:38 は、鷲見黒字を行う際に事前量が必要となるって書いてるんすけど、さ

っきの安全性向上ってもう工事やってるって話は、ご説明したんです
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か。結局も見えるんですけど、今事前了解が必要なのは、新増設に該当

するのがあって県協定の中で、 

1:06:56 例えば工業停止系とか、あとは中央成立の原子炉停止。 

1:07:02 それから、ちょっとヒートシンク材、ラプチャーディスク関係、この辺

は、新しく作る設備、きちんとそれは事前了解がないと現場工事に入れ

ない。すいません。 

1:07:14 これは今やろうと思ってる工場例えば地盤改良であったり、そこは新増

設に該当しない部分なので、事前了解が必要な限りではない。 

1:07:25 その前提としては進めてるんですけど、県が管理するとしてるものにつ

いての事前了解をやるそうであれ、事前了解いらないからっちゅうんだ

けど、一応は説明したってことなんすか、研究を行った訳に進みました

こういうこれと同じ資料。 

1:07:43 お出ししております。 

1:07:45 こういう整理でやっていきますっていう話はしてあって、このうち新増

設に該当するものはこれで、 

1:07:55 多分許可が出た後、秋ぐらいからなんですけど、県の原子力安全対策委

員会がうん。そこだけでやるんだ。 
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1:08:05 許可ってちゃうと、そうですね、2、立ち上がって、新設の事前了解を

出すかどうかっていう議論が、 

1:08:14 行われて、事前了解をいただいたら、新増設に該当するものの工事が始

められる。 

1:08:21 おそらく、これを流れていくと。はい。あと運転直前に内野原子力安全

対策委員会が開かれて、工事が終わった後ですね場の現地調査をして、 

1:08:36 それを事前了解って言うかどうかあれですけども、できる状態に条例が

なってるんだねっていうのを確認いただく機会は、ある程度、 

1:08:49 横浜です関連放送、 

1:08:56 近さん。 

1:09:00 お客さん 

1:09:02 今まで批判してください。 

1:09:06 シーサイド。 

1:09:08 月数回のお客様はいえる際、 

1:09:11 階段を使用してください。 

1:09:17 3 人で火災が発生しました。 

1:09:24 まで避難してください。 
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1:09:27 お客様は小さいの。 

1:09:30 奇数ぐらいのお客様は減るサイドの階段を使用してください。 

1:09:37 違う。そうなんだよね。それで、地盤改良は心臓する次当たらずに、イ

メージとしては、耐震補強で、 

1:09:51 補強するようなイメージ。例えば、竹尾、鉄骨でこう補強しますとか、

配管をサポートを強力にしますみたいなもので、 

1:10:04 既設であるものに対して、少し頑丈にしますよという意味だから、新増

設ではなくて。そうですよ。理解でいいですか。そうですか。新増設等

の計画書っていうのを、 

1:10:18 事例に今出していて、それに該当するものを、他はこれぐらいは線量変

えないと。 

1:10:27 そういうことは地盤改良はあんまり県とか気にしない、しないかんがや

ってもまあいいと思うんですけど、いや安全報告はしてますけども、 

1:10:40 お話した上で、それは事前了解の動きとは独立していられ、安全対策と

して、はい。 

1:10:52 先ほど発生した火災は鎮火しました。 

1:10:56 他の階への延焼はありませんので、ご安心ください。 
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1:11:03 等を終了いたします。 

1:11:06 ありがとうございました。 

1:11:10 先ほど発生した火災は鎮火しました。 

1:11:14 他の会への現象はありませんので誤発信。 

1:11:20 放送を終了いたします。 

1:11:23 ご協力ありがとうございます。 

1:11:34 じゃ、ＣＣＳは別に続くわけですね。そうですね。なので単発で勝つか

これも第 2 回申請を出すか。 

1:11:43 今第 2 回にしても第 3 回にするかって言う違いぐらいですかね。 

1:11:51 なんか、 

1:11:54 方がいいと思いますけど、分けてもいいですか。私は、私はですよ。そ

うですね。 

1:12:05 これ、 

1:12:08 裁判が好きなやつですけど、別に保安規定に引っかかるような内容、特

にないっていう。 

1:12:14 津田です。いいんじゃないすかね。分けた方が、 

1:12:19 やった方がいいと思います。 
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1:12:20 わかりました。 

1:12:22 私は、 

1:12:29 幹事会。 

1:12:32 他はいかがですかね。 

1:12:37 ちょっと甘いんですか。 

1:12:48 保存の申請時期についてはもう相談しない。はい。 

1:12:56 こちらはまた確認して、イトウちょっと伺ってもよろしいですか。は

い、どうぞお願いします。 

1:13:03 工事って、もう着手してるって言ってましたっけ。 

1:13:08 そうですね例えばもう行政相談さしていただいてる。うん。安全避難通

路もあの辺はもう着手してますしその他も一応順次移行というとね。は

い。 

1:13:19 はい。 

1:13:21 行政相談を受けたやつとか委員会に諮ったやつは特にいいと思うんです

けど、地盤改良とかって一応それは認可を受けてからやるってことでい

いんですよね。 
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1:13:31 一番下では認可を受けてからやるつもりで。そうです。共通で、できれ

ば認可いただきたいなと思っているというところです。 

1:13:43 その他の第 2 回分のＧもう認可を受けてからやるってことでいいんです

かそうすると、 

1:13:49 はい第 2 回以降は、自主工事として進めさしていただいた上で、最終的

にバックフィットで、 

1:14:01 ぜひ性を確認いただくというイメージを持ってます。 

1:14:06 なるほど。ただそれは多分規制側からははいどうぞとはなかなか言えな

いね。て、 

1:14:14 そうですね法律でね、ちゃんと認可を受けてから工事しろって言ってん

だから、それはどうぞとは言えないんですけどこれ何か理屈つくれそう

ですか。 

1:14:25 すでにもう超えちゃってたんですよね、ずっとしてるので、そして、そ

して自主的に新規制基準施行前からも計画されてた工事になったんです

ね。 

1:14:39 じゃこれはそういうふうに言うってことでいいですね。そうですね。 
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1:14:42 これぶれないでくださいよ。後から越冬とか言われると、民間工事を認

めたことになっちゃいますから。 

1:14:54 でね、この話って、警察もね話しといて欲しいんだよなだって、設工認

申請出る前からね、やっちゃうわけでしょ。工事をするっていうこと

は、 

1:15:06 検査部門が検査したい時に見れませんっていう可能性は非常に高くって

記録検査になっちゃうわけですよ。 

1:15:14 これって、今の理屈でね、ちゃんと安全対策工事の一環でどんどん進め

ていきますけど、記録はとりますよっていうのは、 

1:15:25 家専門検査ともお話した方がいいね。 

1:15:30 最初しまして本当に着手する前にですよ。 

1:15:35 はい。けすいません検査部門って言ってるのは、規制庁の検査ですね。 

1:15:40 今回さ、使用前事業者検査をやる人たちです。 

1:15:46 債務 9 層、 

1:15:50 あの人たちなかなかね申請受け取らナイトウ聞いてくれないんですけ

ど、行政相談としては多分あり 
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1:15:58 安全対策工事の一環で、工事をやりますと、やるけども、使用前確認の

時には、記録確認になりますっていう話はあるんでしておかないと、 

1:16:09 何でだって多分なっちゃいますね。 

1:16:13 はい、わかりました。 

1:16:19 それであの審査がもう正しい聞かせてくれって言うんだったら我々も同

席するってことですかね。 

1:16:30 よろしくお願いします。 

1:16:32 なのでなんか何も知らない間に工事が進んで、現場検査行こうとしたら

見れませんっていうことがないことはちゃんと話しておかないといけな

いのでそれだけよろしくお願いします。はい。 

1:16:53 はい。 

1:16:56 あります。 

1:16:58 大丈夫ですか。 

1:17:00 藤さん何かほかありますか。 

1:17:03 いえ、特によろしいですか。はい。はい。ありがとうございます。じゃ

あ、申請の時期とかは、また相談しながら、はい。節、甲田基地につい

ては、 
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1:17:17 検討いただきたいと思いますので、今日の形相についてはとりあえず一

つこれで終わりにしたいと思いますありがとうございました。ありがと

うございました。 

 


