
東京電力HD（株）　柏崎刈羽7号機　デジタCCF対策スケジュール

6月 7月 8月

要件整合報告書改訂 東京電力

要件整合確認 ATENA

検査要領書作成 東京電力

検査 東京電力

検査完了報告 東京電力

検査完了確認 ATENA

要件整合報告書作成 東京電力

要件整合確認 ATENA

検査要領書作成 東京電力

検査 東京電力

検査完了報告 東京電力

検査完了確認 ATENA

2023年

詳細設計

手順書

資料３－１


