
設置許可、工事計画、保安規定予定（2022.04～2023.03）　

２０２２年７月度

設置許可

設計及
び工事
計画認

可

電事法 保安規定
廃止措置

計画 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 ３ 火災感知設備増設工事 -

2022
4/28

認可申
請

- - -

2 ３ 火災感知設備増設工事(特重) -
認可申

請
- - -

・2022年4月28日申請、2022年10月下旬認可希望
・経過措期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・ヒア4回(内１回実施)、審査会合2回（内1回実施）
・T1～4同一案件と同時申請済み、同時審査中
・Ｏ３４が認可され次第、内容を反映し補正

美浜

美浜・大飯・高浜発電所　

工　事　名　（件　名）

種別

　設置許可
　工事認可
　保安規定
　廃止措置計画　　　　　　○：申請(届出)　　　　◇：許可　　　□：認可（届出後30日）　　　☆補正申請

・2022年12月上旬申請、2023年6月下旬認可希望
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・先行の既設建屋側の審査状況を踏まえて申請
・ヒア4回、審査会合2回（想定）
・T12,T34,O34同一案件と同時申請および審査を希望

発電所 No. 号　機 許認可（希望）期限およびヒアリング回数

2022年度

12/B申請予定

〇

4/28 申請

● □☆



設置許可、工事計画、保安規定予定（2022.04～2023.03）　

２０２２年７月度

設置許可

設計及
び工事
計画認

可

電事法 保安規定
廃止措置

計画 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

美浜・大飯・高浜発電所　

工　事　名　（件　名）

種別

　設置許可
　工事認可
　保安規定
　廃止措置計画　　　　　　○：申請(届出)　　　　◇：許可　　　□：認可（届出後30日）　　　☆補正申請

発電所 No. 号　機 許認可（希望）期限およびヒアリング回数

2022年度

1 ３，４ 火災感知設備増設工事 -

2020
6/26

認可申
請

- - -

2 ４
高経年化技術評価書の実施及び長期施設
管理方針の策定

- - -

2021
12/3

認可申
請

-

3 ３、４
高感度型主蒸気管モニタ他取替工事
（高感度型主蒸気管モニタ更新）

-
認可申

請
届出 - -

4 ３，４ 火災感知設備増設工事(特重) -
認可申

請
- - -

・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・再稼働プラントにおける感知器BF申請では初回となるため、当該審査
結果を踏まえた後続機の審査を考慮し、2022年8月下旬認可希望
・ヒア48回（実施済）、審査会合10回（内10回実施）

・2022年12月上旬申請、2023年6月下旬認可希望
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・先行の既設建屋側の審査状況を踏まえて申請
・ヒア4回、審査会合2回（想定）
・M3,T12,T34同一案件と同時申請および審査を希望

大飯

・2022年9月上旬申請予定、2022年12月下旬認可希望
　高浜3/4号機の放射線監視装置信号処理盤他取替工事と同様の工事
　のため、　合理性の観点から、先行プラントである高浜3/4号機の認可
　申請時期に合わせ認可申請する。
　2023年度に開始予定の4号19回定検にて取替を行う予定であり、
　製作期間を考慮し、2023年3月下旬までの認可を希望。
　（理由：2023年7月にメーカ工場での事業者検査を予定）
　同一案件である3号機についても同時申請および同時審査を希望
　する。
　
・ヒア１回、審査会合１回（想定）

・2023年2月1日までに認可希望
・認可期限：2023年2月1日
・理由：運転開始後30年を経過する日である2023年2月1日までに認可が
必要。
・ヒア3回（内、ヒア3回実施、書面回答10回提出）、審査会合1回（内1回実
施）

□

9/B 申請予定

〇 □

12/B 申請予定

〇

□

★7/25 補正

★7/29 補正



設置許可、工事計画、保安規定予定（2022.04～2023.03）　

２０２２年７月度

設置許可

設計及
び工事
計画認

可

電事法 保安規定
廃止措置

計画 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

美浜・大飯・高浜発電所　

工　事　名　（件　名）

種別

　設置許可
　工事認可
　保安規定
　廃止措置計画　　　　　　○：申請(届出)　　　　◇：許可　　　□：認可（届出後30日）　　　☆補正申請

発電所 No. 号　機 許認可（希望）期限およびヒアリング回数

2022年度

1 １，２ SFP未臨界性評価手法の変更

`18 2/5
申請

`19 6/14
再申請

No.2 - No.3 -

2 １，２ SFP未臨界性評価手法の変更 No.1 変認申請 - No.3 -

3 １，２ SFP未臨界性評価手法の変更 No.1 No.2 - 認可申請 －

4 1,2,3,4
減容したバーナブルポイズン保管場所変更
工事

-

2022
07/15
認可申

請

届出
認可申

請
-

5 1,2
所内直流電源第３系統設置
有毒ガス防護対策（特定重大事故等対処施
設）

- - -

2022
5/23

認可申
請

-

6 １、２ 火災感知設備増設工事 -

2022
4/28

認可申
請

- - -

7 ３，４ 火災感知設備増設工事 -

2022
4/28

認可申
請

- - -

高浜

・2022年4月28日申請、2022年10月下旬認可希望
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・ヒア4回(内１回実施)、審査会合2回（内1回実施）
・M3,T34同一案件と申請済み、同時審査中
・Ｏ３４が認可され次第、内容を反映し補正

・2022年11月認可希望
・経過措置期限：特重施設の竣工（法定期限は2021年6月9日）
理由：特重本体とあわせて申請予定であるため、特重運用開始に必要な
認可後の手続き（訓練等）の期間を踏まえて設定。
・ヒア8回(内5回実施)、審査会合3回（内2回実施）

・2022年10月中旬までに許可希望
・ヒア39回（実施済）、審査会合13回（実施済）

・2023年1月中旬までに認可希望
・設置許可の許可後、速やかに申請
・設置許可記載内容を工認に反映するものであり、技術的な内容はNo.1
許可審査においてご説明予定
・なお、本審査とNo.3の保安規定審査については並行して進めて頂きた
い
・ヒア2回、審査会合1回（想定）

・2023年1月中旬までに認可希望
・設置許可の許可後、速やかに申請
・設置許可、設工認記載内容を保安規定に反映するものであり、技術的
な内容は設置許可審査においてご説明予定
・なお、本審査とNo.2の設工認審査については並行して進めて頂きたい
・ヒア1回、審査会合1回（想定）

・2022年4月28日申請、2022年10月下旬認可希望
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・ヒア4回(内１回実施)、審査会合2回（内1回実施）
・M3,T12同一案件と申請済み、同時審査中
・Ｏ３４が認可され次第、内容を反映し補正

・2022年7月15日申請、2023年1月中旬認可希望
理由：2024年に発電所での減容されたバーナブルポイズンの移動作業実
施を踏まえて、減容されたバーナブルポイズンを保管する容器の製作期
間を考慮し、2023年1月中旬までに認可を希望
・ヒア2回、審査会合1回（想定）

5/23申請

● □

１０/M 申請予定

7/15 申請

● □

１０/M 申請予定

◇★

□〇

〇 □

□

4/28申請

● □

□
4/28申請

●

□

☆

☆

☆★



設置許可、工事計画、保安規定予定（2022.04～2023.03）　

２０２２年７月度

設置許可

設計及
び工事
計画認

可

電事法 保安規定
廃止措置

計画 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

美浜・大飯・高浜発電所　

工　事　名　（件　名）

種別

　設置許可
　工事認可
　保安規定
　廃止措置計画　　　　　　○：申請(届出)　　　　◇：許可　　　□：認可（届出後30日）　　　☆補正申請

発電所 No. 号　機 許認可（希望）期限およびヒアリング回数

2022年度

8 ３、４ 三重同軸型電気ペネトレーション取替工事 -

2022
7/7
認可
申請

2022
7/7
認可
申請

- -

9 4
蒸気発生器細管補修工事
（定期点検結果により届出）

-

2022
8/1
届出
予定

2022
8/1
届出
予定

－ ｰ

10 2
Ａ、Ｂループ余熱除去系第２入口弁　弁ふた
修繕工事

－

2022
7/28

変更認
可申請

－ － －

11 ３，４
高感度型主蒸気管モニタ他取替工事
（高感度型主蒸気管モニタ更新）

-
認可申

請
届出 - -

12 １，２，３，４
廃樹脂処理装置他の共用化に伴う変更
災害制圧道路整備に伴う敷地境界の変更

2019
7/31
許可

2021
2/8
認可

・
2020
1/24
認可

-

2022
7/7

認可申
請

-

13 １，２ 火災感知設備増設工事(特重) -
認可申

請
- - -

14 ３，４ 火災感知設備増設工事(特重) -
認可申

請
- - -

・2022年7月7日申請、2022年10月下旬認可希望
2023年12月開始予定の4号機25回定検で取替を行う予定であり、設工認
認可後の工場での材料手配・製作期間を考慮し、2022年10月下旬までに
認可を希望。同一案件である３号機についても同時申請および同時審査
を希望。
・ヒア2回、審査会合1回（想定）

・2022年8月1日届出予定
・同種届出実績あり（T3：関原発43号2022.4.25、T4：関原発538号
2021.1.25）

・2022年7月28日申請、2022年11月下旬認可希望
高浜2号機の再稼働（2023年7月計画）時期に合わせ、2023年5月までに
取替を行う計画であり、設工認認可後の工場での材料手配・製作期間を
考慮し、2022年11月下旬までに認可を希望。
・ヒア2回、審査会合1回（想定）

・2022年12月上旬申請、2023年6月下旬認可希望
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・先行の既設建屋側の審査状況を踏まえて申請
・ヒア4回、審査会合2回（想定）
・M3,T34,O34同一案件と同時申請および審査を希望

・2022年12月上旬申請、2023年6月下旬認可希望
・経過措置期限：（2024年2月13日以降の最初の定検終了日）
・経過措置期限までに、設工認・使用前検査の処分完了が必要
・先行の既設建屋側の審査状況を踏まえて申請
・ヒア4回、審査会合2回（想定）
・M3,T12,O34同一案件と同時申請および審査を希望

高浜

・2022年7月7日申請、2022年11月中旬までに認可希望
理由：災害制圧道路工事の進捗に伴い、11月中旬までに敷地境界変更
（フェンスの設置・撤去）を実施する必要があるため。
加えて、廃樹脂処理装置共用化の現場工事完了時期（12月）を考慮し、
使用前事業者検査のうち運用に係る検査（表７検査）実施までに認可を
希望するため。
・ヒア3回（内1回実施）、審査会合1回（想定）

・2022年9月上旬申請予定、2022年12月下旬認可希望
　2023年度に開始予定の3号26回定検にて取替を行う予定であり、
　製作期間を考慮し、2022年12月下旬までの認可を希望。
　（理由：2023年4月にメーカ工場での事業者検査を予定）
　同一案件である４号機についても同時申請および同時審査を希望す
る。
　
・ヒア１回、審査会合１回（想定）

9/B 申請予定

〇 □

7/7申請

● □

□□

12/B申請予定

〇

12/B申請予定

〇

7/7 申請

● □

□

8/1 届出予定

〇 □

7/28 申請

● □


